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The purpose of quality control of a dam site is to ensure structural durability and that structures perform as de-
signed. Legislation obligates to control the quality of dam sites because inferior structures pose a threat to the 
surrounding environment and dwellings. It is also more economical to build a dam which needs less repairing. 
Quality control effectively prevents structural flaws which need correcting or dismantling. 
 
The purpose of the thesis was to carry out the quality control of the Musti dam site. The construction project of the 
Musti dam site was started at the Yara Suomi Oy mine site in the summer of 2013. The goal of the project was to 
raise height of the existing structures and building some new embankment. Extra deposit space was needed for 
tailing sand coming from the ore enrichment process. This thesis studied dam safety, basics of dam designing, dam 
structures and the practical methods of quality control.  
 
Different phases in the construction of the Musti dam site were the clearing of groundwork, mass exchanges, con-
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ined to be eligible by the means of quality control. As an outcome a comprehensive progress report of the con-
struction site was made about the things aforementioned. Different parties which took part in the construction 
project were Yara Suomi Oy, E. Hartikainen Oy, Ramboll Oy and Pöyry Oy. 
Keywords 
Dam, Dams, Quality control 
      
  
 
4 (52) 
 
SISÄLTÖ 
1 JOHDANTO ....................................................................................................................... 6 
2 PATOTURVALLISUUS ......................................................................................................... 7 
2.1 Padon suunnittelu ..................................................................................................................... 7 
2.2 Patoluokat ................................................................................................................................ 7 
2.2.1 1-luokan pato ............................................................................................................... 8 
2.2.2 2-luokan pato ............................................................................................................... 8 
2.2.3 3-luokan pato ............................................................................................................... 9 
2.2.4 Padon luokittelematta jättäminen ................................................................................... 9 
2.3 Padon tarkkailu ......................................................................................................................... 9 
3 PATOTYYPIT ................................................................................................................... 10 
3.1 Vyöhykepato........................................................................................................................... 10 
3.2 Homogeeninen maapato ......................................................................................................... 11 
3.3 Louhepato .............................................................................................................................. 11 
4 MAAPATOJEN SUUNNITTELU ............................................................................................ 13 
4.1 Maastotutkimukset .................................................................................................................. 13 
4.1.1 Yleispiirteinen pohjatutkimus ....................................................................................... 13 
4.1.2 Rakennekohtainen pohjatutkimus ................................................................................. 13 
4.2 Materiaalitutkimukset .............................................................................................................. 14 
4.2.1 Tiivistysmateriaalit ...................................................................................................... 14 
4.2.2 Moreenin rakeisuuskäyrä ja eroosioherkkyys ................................................................. 14 
4.2.3 Suodatinmateriaalit ..................................................................................................... 15 
4.2.4 Tukipengermateriaalit .................................................................................................. 16 
5 TUTKIMUSMENETELMÄT .................................................................................................. 17 
5.1 Koekuopat .............................................................................................................................. 17 
5.2 Painokairaus ........................................................................................................................... 17 
5.3 Näytteenotto .......................................................................................................................... 18 
5.4 Kallionäytekairaukset ja vesimenekkikokeet .............................................................................. 19 
6 RAKENTEIDEN LAADUNVALVONTAMENETELMÄT ............................................................... 21 
6.1 Seulonta ja areometrikoe......................................................................................................... 21 
6.2 Parannettu Proctor-koe ........................................................................................................... 23 
6.3 Tiiviysmittaukset Troxler-laitteella ............................................................................................ 24 
 
5 (52) 
 
7 MUSTIN PADON SIJAINTI JA YLEINEN KUVAUS ................................................................. 26 
8 MUSTIN PADON RAKENNUSVAIHEET JA TYÖNAIKAINEN LAADUNVALVONTA ....................... 28 
8.1 Alustavat työt, patopohjan raivaustyöt ja massanvaihdot ........................................................... 28 
8.2 Moreenirakenteet .................................................................................................................... 35 
8.3 Tukipengerrakenteet ja luiskaverhous ...................................................................................... 39 
8.4 Suodatinrakenteet ................................................................................................................... 40 
8.5 Muut poikkeavat rakenteet ...................................................................................................... 44 
9 KALLIONÄYTEKAIRAUKSET MUSTIN PADOLLA ................................................................... 45 
9.1 Patoalueen kallioruhjeet .......................................................................................................... 45 
9.2 Vesimenekkikokeet ................................................................................................................. 45 
10 LAADUNVALVONNAN YHTEENVETO .................................................................................. 47 
10.1 Patotyömaan laadunvalvonnan yleiset seikat ............................................................................ 47 
10.2 Toteutuneet rakenteet ja laadunvalvontatulokset ...................................................................... 47 
LÄHTEET ............................................................................................................................. 49 
LIITE 1: PITUUSLEIKKAUS PADONKOROTUKSESTA ................................................................. 50 
LIITE 2: MAANÄYTTEIDEN, MOREENIEN JA MURSKEIDEN TULOKSET ....................................... 51 
LIITE 3: TROXLER-MITTAUSTEN TULOKSIA ............................................................................ 52 
 
  
 
6 (52) 
 
1 JOHDANTO 
 
Yara Suomi Oy:n tehtailla Siilinjärvellä tuotetaan rikkihappoa, typpihappoa, fosforihappoa sekä lan-
noitteita. Tehtaiden vieressä on avolouhos, josta louhitaan apatiittimalmia fosforihapon ja lannoittei-
den raaka-aineeksi. Rikastusprosessin sivutuotteena syntyy myös esimerkiksi kalkkia, biotiittia ja kiil-
lettä, jota LKAB Oy jatkojalostaa. Siilinjärven louhoksella louhitaan kallioperää vuodessa noin 8 000 
000 m3, joista rikastamolle ajettavan malmiksi laskettavan raaka-aineen osuus on noin 4 000 000 
m3. Jäljelle jäävä osa on sivukiveä eli raakkua, josta huonolaatuisimmat ajetaan läjityksiin tai tien-
pohjiin, ja kovemmasta tehdään mursketta.   
 
Rikastusprosessista syntyy noin 7 000 000 m3 rikastushiekkaa. Rikastushiekka on rikastusprosessin 
sivutuote, joka syntyy kun apatiittia rikastetaan louhitusta raaka-aineesta. Malmin apatiittipitoisuus 
vaihtelee 2 - 5 % välillä, mutta valmiissa apatiittirikasteessa, pitoisuus on noin 40 %. Rikaste toimii 
raaka-aineena fosforihappotehtaalle. Louhitusta apatiitista noin 90 % saadaan rikastettua, mutta lo-
put 10 %, jota ei onnistuta taloudellisesti erottamaan, päätyvät Mustin patoaltaalle läjitykseen rikas-
tushiekan ohella. Rikastushiekka pumpataan rikastamolta veden mukana Mustin patoaltaalle läjityk-
seen. Prosessissa on käytössä suljettu vesikierto, eli vesi pumpataan takaisin rikastamolle vesialtaal-
ta, kun taas rikastushiekka läjittyy patoaltaalle. Varsinaisen patoaltaan vieressä on niin sanottu las-
keutusallas, jossa vesi selkeytetään laskeuttamalla ennen kuin se pumpataan takaisin prosessiin 
muiden laskeutusaltaiden kautta. 
 
Nykyisestä Mustin pato-altaasta on kuitenkin tila loppumassa noin kahden vuoden kuluessa, ja lisäti-
lavuuden saamiseksi patoaltaan nykyisiä penkkoja korotetaan keskimäärin viisi metriä. Lisäksi uutta 
patopenkkaa rakennetaan paikoitellen lisää. Yhteensä korotettavaa penkkaa on noin neljä kilometriä. 
Patopenkat on suunniteltu niin, että korotusvaraa jää vielä tulevaisuudenkin varalle, jos kaivostoi-
minta jatkuu nykyistä vuoteen 2035 ulottuvaa suunnitelmaa pidemmälle. Padonkorotusprojekti on 
suunniteltu kolmivuotiseksi. Moreenia on laskettu menevän noin 700 000 m3rtr, louhetta 250 000 
m3rtr ja suodatinrakenteiden murskeita noin 200 000 m3rtr. Varsinaisen patopenkan ohella tullaan 
rakentamaan myös kuljetusreittejä sekä yksi työpato. Muita padonkorotukseen liittyviä töitä ovat 
myös maaston raivaukset noin 100 000 m2 alalta, massanvaihdot ja tiivistykset. 
 
Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena toteuttaa laadunvalvontaa ja varmistaa, että pato rakenne-
taan suunnitellusti. Ohella tulee myös dokumentoitua padonrakennuksen eteneminen sekä rakenne-
kerrosten toteutunut rakenne mahdollista myöhempää tarkastelua varten. Asianmukainen laadun-
valvonta vaatii myös patotyyppien, patovaurioiden sekä patoturvallisuuslain tuntemusta, minkä takia 
niitäkin käsitellään tässä työssä. Lisäksi tutustutaan esimerkiksi suoritettaviin tiiveys- ja vedenlä-
päisevyysmittauksiin sekä maanäytteiden rakeisuusmäärityksiin kirjallisuuskatsauksella ja käytännön 
kokeilla.  
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2 PATOTURVALLISUUS 
 
Pato rakennetaan vuonna 2009 voimaan tulleen patoturvallisuuslainsäädännön mukaan. Patoturvalli-
suuslain ja valtioneuvoksen asetuksen tavoitteena on ”varmistaa turvallisuus padon rakentamisessa, 
kunnossapidossa ja käytössä sekä vähentää padosta aiheutuvaa vahingonvaaraa.” (Patoturvallisuus-
laki 494/2009, 1 §). 
 
2.1 Padon suunnittelu 
 
Padon omistajan kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen patoturvallisuusviranomaiseen padon suunnit-
telun alussa ja varmistaa, että patoturvallisuusvaatimukset otetaan huomioon jo alusta alkaen. 
Omistajan on myös toimitettava padon rakentamista koskevat suunnitelmat patoturvallisuusviran-
omaiselle. (Patoturvallisuusopas 2012, 9.) PTL 6 §:ssa ja PTA 1 §:ssa asetetaan pätevyysvaatimuk-
set padon suunnittelijalle. Padon suunnittelijalla täytyy olla riittävän syvä asiantuntemus patoturvalli-
suusvaatimuksista sekä padon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kuten olosuhteista, käytöstä ja 
turvajärjestelmistä. (Patoturvallisuusopas 2012, 7.) 
 
Mittavissa patoprojekteissa nimetään aina pääsuunnittelija, joka voi olla myös itse padon suunnitteli-
ja. Pääsuunnittelijan vastuualueeseen kuuluvat eri osa-alueet, kuten hydrologinen mitoitus, patora-
kenteet, juoksutusrakenteet ja tarkkailulaitteet sekä niiden yhteensovitus. (Patoturvallisuusopas 
2012, 9.) Padon toimivuutta tarkastellaan kohteen vaatimassa laajuudessa. Kohteesta riippuen voi-
daan tarkastella esimerkiksi padon ja uomien toimintaa, mahdollisten ylipadotuksien kokoa ja kes-
toa, normaaleja käyttötilanteita kesäisin ja talvisin, erinäisiä tulvatilanteita sekä käyttöhäiriöistä, -
ongelmista tai -virheistä seuraavia tilanteita. (Patoturvallisuusopas 2012, 9.) 
 
Vesistöpato mitoitetaan virtaamalle, joka aiheuttaa padolla suurimman juoksutus-
tarpeen. Mitoitus esitetään tätä virtaamaa vastaavan tulvan (mitoitustulva) vuo-
tuisena todennäköisyytenä tai toistuvuutena. 
  
Vesistöpadon mitoitustulvana käytetään tulvaa, joka esiintyy:  
1) 1-luokan padolla 0,02 - 0,01 prosentin todennäköisyydellä eli keskimäärin ker-
ran 5 000 - 10 000 vuodessa; 
2) 2-luokan padolla 0,2 - 0,1 prosentin todennäköisyydellä eli keskimäärin kerran 
500 - 1 000 vuodessa;  
3) 3-luokan padolla 1 - 0,2 prosentin todennäköisyydellä eli keskimäärin kerran 
100 - 500 vuodessa.  
 
Vesistöpato mitoitetaan siten, että mitoitustulvan aikana padotusaltaan veden-
korkeus ei ylitä padon turvallista vedenkorkeutta, kun padon juoksutuskapasi-
teetti ilman voimalaitoksen koneistovirtaamia on käytössä. (Patoturvallisuusase-
tus 319/2012, 2 §). 
 
2.2 Patoluokat 
 
Padot luokitellaan 1-, 2-, ja 3-luokkaan vahingonvaaran perusteella. Luokittelu voidaan kuitenkin jät-
tää tekemättä, jos patoturvallisuusviranomaisen mielestä padosta ei aiheudu vaaraa. Patoturvalli-
suuslaki koskee vesistö-, jäte- ja kaivospatoja ja tulvapenkereitä, mutta myös tilapäisiä patoja kuten 
työpatoja. (Patoturvallisuusopas 2012, 18.) 
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Luokittelussa huomioidaan patopenkereen sortumaa seuraava tulva-aallon vahingonvaara ja altaan 
tyhjenemisestä padon yläpuolelle aiheutuva vaara. Jätepatojen luokitteluun vaikuttaa myös altaassa 
olevan aineen laatu ja määrä, ympäröivän alueen maankäyttö sekä aineen mahdollisesta leviämises-
tä syntyvät haitat esimerkiksi pohjavedelle, vesistöille tai muille luontoarvoille. Jätepadot voidaan 
kuitenkin luokitella myös samoin perustein kuin vesistöpadot, jos sortuman jälkeisen tulva-aallon 
haitat katsotaan suuremmaksi kuin padotun aineen leviäminen. (Patoturvallisuusopas 2012, 18.) 
 
Pato sijoitetaan vahingonvaaran perusteella johonkin seuraavista luokista: 
1) 1-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle 
ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle; 
2) 2-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vaaraa ter-
veydelle taikka vähäistä suurempaa vaaraa ympäristölle tai omaisuudelle; 
3) 3-luokan pato, joka onnettomuuden sattuessa saattaa aiheuttaa vain vähäistä 
vaaraa. 
 
Luokittelua ei tarvitse tehdä, jos patoturvallisuusviranomainen katsoo, että pa-
dosta ei aiheudu vaaraa. (Patoturvallisuuslaki 494/2009, 11 §). 
 
2.2.1 1-luokan pato 
 
1-luokan padot ovat patoja, jotka onnettomuuden sattuessa aiheuttavat vaaraa joko ihmisille, ter-
veydelle tai ympäristölle. Ihmisille ja terveydelle aiheutuvaa vaaraa katsotaan olevan, jos padon ala-
puolisella alueella on asutusta ja mahdollisen sortuman jälkeinen tulva-aalto aiheuttaa vahinkoa ky-
seiselle asutukselle. (Patoturvallisuusopas 2012, 18-19.) 
 
Pato voidaan luokitella 1-luokkaan myös ympäristölle aiheutuvan vaaran perusteella. Tällaisia vaaro-
ja ovat esimerkiksi jos tulva-aallon tai jäte- tai kaivospadon onnettomuuden seurauksena tuhoutuu 
joko suojeltua aluetta tai harvinainen laji, tai pohja- tai pintaveteen pääsee epäpuhtauksia. (Patotur-
vallisuusopas 2012, 18-19.) 
 
Luokitus 1-luokkaan voidaan tehdä myös omaisuuden perusteella, jos pato-onnettomuus aiheuttaa 
huomattavia menetyksiä rahallisesti. Menetyksiksi voidaan laskea esimerkiksi asuinrakennuksia, jul-
kisia rakennuksia, yhteiskuntaan vaikuttavia rakennuksia kuten sähkön ja veden jakeluun liittyvät 
rakennukset, tuotantolaitokset tai infrastruktuuria. (Patoturvallisuusopas 2012, 18-19.) 
 
2.2.2 2-luokan pato 
 
2-luokan padot voivat aiheuttaa vaaraa terveydelle, mutta eivät ihmishenkien menetystä onnetto-
muustilanteissa. Ympäristölle ja omaisuudelle saattaa taas mahdollisesti aiheutua vähäistä suurem-
paa vaaraa, mutta vähemmän kuin 1-luokan padon pato-onnettomuudessa. (Patoturvallisuusopas 
2012, 19.) 
 
Jäte- ja kaivospadoista 2-luokkaan katsotaan padot, jotka aiheuttavat onnettomuustilanteissa vä-
häistä suurempaa vaaraa vesistöjen laadulle, pilaavat viljelysalueita tai rajoittavat niiden pitkäaikais-
ta käyttöä, tai pilaavat talousvesikaivoja. (Patoturvallisuusopas 2012, 19.) 
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2.2.3 3-luokan pato 
 
3-luokan patoja ovat vain vähäistä vaaraa aiheuttavia. Onnettomuuksien sattuessa niistä ei toden-
näköisesti aiheudu haittaa ihmisille tai terveydelle, ja suurimmillaan vain vähäistä haittaa ympäristöl-
le tai omaisuudelle. (Patoturvallisuusopas 2012, 19.) 
 
3-luokan patojen sortumatapauksissa patojen alapuoliset kiinteistöt eivät saa vahingoittua, mutta 
vähäisiä vahinkoja viljelyksille voi syntyä. Jos kyseessä on jätepato, niin padottu aine on laadultaan 
sellaista, että onnettomuudesta seuraa korkeintaan lyhytaikainen vaikutus purkuvesistöön ja että se 
ei aiheutua pilaantumisvaaraa pohjavesistöille. (Patoturvallisuusopas 2012, 19.) 
 
2.2.4 Padon luokittelematta jättäminen 
 
Pato voidaan jättää luokittelematta, jos sen korkeus alittaa ohjeelliset kolme metriä. Patoturvalli-
suusviranomainen voi kuitenkin päättää alle kolme metristen padon luokituksesta, jos siitä aiheutuu 
vähäistä tai enemmän vaaraa. Viranomainen voi myös päättää jättää luokittelematta yli kolme met-
riä korkean padon, jos siitä ei aiheudu vaaraa. (Patoturvallisuusopas 2012, 19 - 20.) 
 
2.3 Padon tarkkailu 
 
Tarkkailuohjelma koostuu sekä jatkuvatoimisesta tarkkailusta että määräaikaisista tarkkailukierrok-
sista. Velvoite tähän tulee patoturvallisuuslaista- ja asetuksesta. Ohjelmassa on otettava huomioon 
kaikki turvallisuuteen vaikuttavat asiat. Kun rakennetaan uusia patoja, on suositeltavaa että padon 
suunnittelija tekee myös tarkkailuohjelman. Vanhojen patojen tarkkailuohjelman tekee määräaikais-
tarkastuksen asiantuntija. (Patoturvallisuus opas 2012, 22.) 
 
Tarkkailuohjelmassa esitetään padon tarkkailun aikavälit, tarkkailtavat kohteet ja 
tarkkailuun liittyvät toimenpiteet erikseen padon käyttöönoton ja käytön ajalle. 
Tarkkailuohjelmassa esitetään myös, miten padon tarkkailua tehostetaan tulvien, 
rankkasateiden, kovien tuulien ja muiden vastaavien erityisten rasitusten aikana. 
(Patoturvallisuusasetus, 319/2012, 8 §). 
 
Aikavälit tarkkailulle suunnitellaan niin, että ongelmat huomataan ajoissa. Padon ensitäytön ajan 
tarkkailu voi olla koko aikaista, mutta kun tilanne vakiintuu, voidaan tarkkailukertoja vähentää por-
taittain harvemmaksi. Kaivospadoilla tarkkailukertojen määrä suunnitellaan padon käyttötavan mu-
kaan joko joka päivä tapahtuvaksi tai harvemmaksi. (Patoturvallisuus opas 2012, 22.) 
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3 PATOTYYPIT 
 
Padoiksi kutsutaan rakenteita, jotka joko estävät tai sulkevat luonnollisen vedenkulun. Suomen ylei-
simmät patotyypit ovat homogeeninen maapato, pysty- tai vinosydämellä rakennettu vyöhykepato, 
louhepato sekä betonipadot. Nämä padot voidaan jaotella useampiin alatyyppeihin. (Slunga 2004, 
2.) 
 
Rakenneosien sijoitus ja mitat voivat vaihdella suuresti patotyypin mukaan. Kaikki osat eivät välttä-
mättä ole selkeästi eroteltavissa, vaan osien toimintaa on yhdistelty käyttämällä valittuja materiaale-
ja. Kuvassa 1 maapatojen rakenteelliset osat. (Leskelä 2004, 17.) 
 
 
Kuva 1. Maapatojen rakenteellisia osia (RIL 123 1979, 73) 
 
3.1 Vyöhykepato 
 
Vyöhykepato on rakennettu vedenläpäisevyydeltään erilaisista materiaaleista. Veden virtaus padon 
läpi estetään tiivistysosalla, joka voidaan rakentaa maasta tai keinotekoisesta aineesta, esimerkiksi 
betonista, teräksestä, asfaltista tai muovista. Tiivisteosarakenteelle on olemassa erilaisia rakenteelli-
sia mahdollisuuksia. (Slunga 2004, 3.) 
 
Vyöhykepadon rakenteissa eri materiaaleja voidaan käyttää eri suhteissa. Padon etuina ovat että 
karkeat materiaalit vähentävät padon kokonaistilavuutta, koska ne mahdollistavat jyrkemmät luiskat, 
sekä sopivalla suunnittelulla patoa on mahdollista rakentaa myös sateella ja pakkasella. Vyöhykepa-
don rakentaminen on mahdollista periaatteessa vuoden ympäri, toisin kuin homogeenisen maapa-
don. Haittoja ovat mm. työn valvonnan vaikeutuminen kun käsitellään erinäisiä rakennusmateriaale-
ja eri rakennekerroksissa. Kosketuksissa olevien materiaalien on täytettävä keskenään kriteerit suo-
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datukseen liittyen, mikä voi olla hankalaa tehdä ilman massojen ylimääräistä käsittelyä. Varsinkin 
isoissa vyöhykepadoissa vierekkäisten rakennekerrosten eriävät muodonmuutosominaisuudet voivat 
olla haasteellisia ratkottavia ongelmia. (Slunga 2004, 3.)  Kuvassa 2 tyypillinen vyöhykepadon poik-
kileikkaus Mustin patoalueelta.  
 
 
Kuva 2. Tyypillinen poikkileikkaus vyöhykepadosta (Kohonen 2012) 
 
3.2 Homogeeninen maapato 
 
Homogeeninen maapato on yhdestä maamateriaalista rakennettu pato, jonka tyypillinen poikkileik-
kaus on nähtävissä kuvassa 3. Maapatojen korkeus on yleensä alle kymmenen metriä, mutta maa-
padoista voidaan tehdä jopa 50 m korkeita. Pato voidaan rakentaa esimerkiksi kuivakuorisavesta, sil-
tistä tai moreenista. Homogeenisen maapadon etuina ovat rakentamisen selkeys ja tiiveyden val-
vonnan yksinkertaisuus. Savea ja silttiä käytettäessä rakennekerrosten tiivistäminen voi kuitenkin ol-
la hankalaa.  Haittoina taas ovat rakentamiseen vaadittavat suuret massamäärät sekä rakennusajan 
vaatimat hyvät sääolosuhteet. Sateella ja pakkasella rakentaminen ei onnistu. (Slunga 2004, 2.) 
 
 
Kuva 3. Poikkileikkaus Mustin patoalueen homogeenisestä maapadosta (Kohonen 2012) 
 
3.3 Louhepato 
 
Louhepadoissa materiaalit ovat suurimmaksi osaksi hyvin vettä läpäisevää louhetta tai luonnonkiveä. 
Myös louhepatojen tiivistesydän tehdään huonosti vettä läpäisevästä materiaalista, kuten maasta tai 
keinotekoisesta aineesta. Näitä patoja voidaan rakentaa säästä riippumatta, kunhan rakennemateri-
aaleihin ei vain pääse lunta tai jäätä, lukuun ottamatta tiivistysosaa joka joudutaan yleensä teke-
mään sulalla kelillä. Toisena etuna louhepadoissa on mahdollisuus tehdä niistä ylivirtauksen kestä-
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viä, mutta toisaalta ne vaativat kantavamman pohjan kuin maapadot. Usein louhepatoihin rakenne-
taan tekoaineesta tiivisteverho padon luiskan päälle, ja näitä käytetään esimerkiksi paikoissa joissa 
on jatkuvia suuria ja nopeita vedenpinnan vaihteluita. (Slunga 2004, 3.) Kuvassa 4 on esitelty joitain 
louhepatotyyppejä. 
 
 
Kuva 4. Louhepatotyyppejä (RIL 123 1979, 75) 
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4 MAAPATOJEN SUUNNITTELU 
 
Padot suunnitellaan suunnitellun alueen geologian ja maaperän mukaan. Suunnittelijan täytyy ottaa 
nämä seikat huomioon, ja tehtävä taloudellinen sekä turvallinen rakenne saatavilla olevista materi-
aaleista. Maapadot ovat erilaisia keskenään, ja näin ollen yleispätevää yksityiskohtaista suunnitelmaa 
ei voi laatia. (Leskelä 2004, 5.) 
 
Maapatoja on käytetty ja käytetään yhä kastelu- sekä talousveden varastointiin, ja näitä patoja on 
määrällisesti eniten. Seuraavana ovat vesivoimaan ja tulvasuojeluun tarkoitetut padot. Vesivoimalat 
kuitenkin ovat tunnetuimpia patoja, sillä ne ovat saaneet eniten huomiota julkisuudessa, ja moni ei 
edes ole tietoinen muunlaisten patojen olemassaolosta. Lisäksi kaivoksille tehdään jätepatoja, ja 
kaatopaikoille, jotka ovat pohjavesialueiden läheisyydessä, tehdään patorakenteita. (Leskelä 2004, 
2.) 
 
4.1 Maastotutkimukset 
 
4.1.1 Yleispiirteinen pohjatutkimus 
 
Yleispiirteiseen pohjatutkimuksen taustalla ovat ilmakuvat, kartat maaperästä ja geologiasta ja ma-
teriaalialueet, sekä vaativissa kohteissa ruhjeilleet kalliot, siirtovyöhykkeet ja vanhat maaperän lii-
kunnot. Aluetta tutkitaan myös geofysikaalisilla tutkimusmenetelmillä sekä koekairauksilla, joilla kar-
toitetaan kantava maa- ja kalliopohja. (Leskelä 2004, 5 - 6.) 
 
Topografia määrittelee lyhimmän mahdollisen patolinjan, ja yleispiirteisellä pohjatutkimuksella var-
mistetaan että lyhin linja on myös taloudellisesti kannattavin. Maapohjan huono kantavuus, korkean 
vedenläpäisevyysarvon omaavat kerrostumat ja padon läheisyydessä olevien alueiden heikot kuiva-
tusmahdollisuudet vaikuttavat taloudellisuuteen heikentävästi. Näistä sekoista johtuen topografisesti 
paras patolinja saattaa muodostua varsin läpäisevään kerrostumaan, mistä seurauksena suotovedet 
padon ympäri saattavat olla merkittäviä. Geofysikaalisilla tutkimuksilla, kairauksilla ja maasta otetta-
villa näytteillä varmistetaan edullisin mahdollinen patolinja. Samalla on myös tutkittava mahdolliset 
kallion injektointitarpeet kallionäytekairauksilla ja vesimenekkikokeilla. Myös pohjaveden syvyys on 
tutkittava mahdollisen kuivatusojan kaivun kustannusten arvioinniksi. (Leskelä 2004, 5 - 6.) 
 
4.1.2 Rakennekohtainen pohjatutkimus 
 
Padon pohjan kantavuus, lujuusominaisuudet sekä vedenläpäisevyys tutkitaan rakennekohtaisessa 
pohjatutkimusvaiheessa geofysikaalisilla menetelmillä, kairauksilla ja näytteenotoilla. (Leskelä 2004, 
6.) 
 
Kairauksia on syytä tehdä noin 50 m välein, ja padon helman ulkopuolelle ulottuvia poikkileikkauksia 
noin 100 - 150 m välein. Näytteitä otetaan ainakin joka neljännestä kairauksesta. Jos kallionpinta on 
tarpeeksi lähellä maanpintaa, kallionäytekairauksia ja vesimenekkikokeita pitäisi tehdä noin 250 m 
välein. (Leskelä 2004, 6.) 
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Maastossa on tärkeää tehdä myös pohjavesihavaintoja, ja ne olisi hyvä aloittaa ainakin vuotta ennen 
rakennustöiden aloittamista. Padon alle jäävistä siltti-, hiekka- ja sorakerrostumista on määritettävä 
vedenläpäisevyys. (Leskelä 2004, 6.) 
 
4.2 Materiaalitutkimukset 
 
Rakennusmateriaaleja on ensisijaisesti etsittävä padotusalueelle jääviltä alueilta, mikäli se on vain 
mahdollista. Näin rakennusmateriaalien ympäristökustannuksia ei pääse muodostumaan. Jos materi-
aaleja hankitaan patoalueen ulkopuolelta, ne vaativat maa-aineslain mukaisen käsittelyn. Käsittely 
voi lisätä projektin kustannuksia sekä kestoa. (Leskelä 2004, 7.) 
 
4.2.1 Tiivistysmateriaalit 
 
Tiivistysmateriaalit ovat oleellisia materiaaleja maapadoissa. Olosuhteiden mukaan tiivistysmateriaa-
leina voidaan käyttää savia, silttejä, moreeneita sekä rinnemuodostumia, jotka vastaavat rakeisuu-
deltaan moreenia. Eri materiaaleja voidaan myös sekoittaa keskenään, mutta se on kallista, kuten 
myös tiivistysosan materiaalin korvaaminen jollain keinomateriaalilla. (Leskelä 2004, 8.) 
 
Ohjearvona tiivistysmateriaalin vedenläpäisevyydelle on k = 10-7 m/s, ja materiaalin pitäisi olla mah-
dollisimman homogeenistä ja eroosiokestävää. Käsittelyn kannalta materiaalin pitäisi olla tarpeeksi 
kuivaa ja se ei saisi olla kovin lohkareista. Muodostumille on syytä olla hyvät ajoyhteydet, mahdolli-
suus kuivattaa ne ottotasoa myöten, rakennuttajan omistuksessa ja tarpeeksi lähellä maan pintaa, 
ettei pintamaita tarvitse poistaa paljoa. (Leskelä 2004, 8.) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa on kartoitettava tiivistysmateriaalimuodostumat maastosta, jotta voidaan 
tehdä kustannusvertailuja vaihtoehtoisten materiaalien määrän ja laadun suhteen. Laatutekijöitä 
ovat esimerkiksi rakeisuus,  kosteus, kivisyys ja arvioitu tiivistettävyys. Kun suunnittelu etenee, on 
mahdollisilta alueilta otettava näytteet laboratoriokokeita varten, joissa tutkitaan mm. luokitusomi-
naisuudet, optimivesipitoisuus, vedenläpäisevyys sekä lujuus- ja painumaominaisuudet. Vedenlä-
päisevyys tulisi määrittää suotovirtauslaskelmia varten todennäköisessä sullontakosteudessa. (Leske-
lä 2004, 8.) 
 
4.2.2 Moreenin rakeisuuskäyrä ja eroosioherkkyys 
 
Suomessa maapatojen tiivistysosa on yleensä siltti- tai hiekkamoreenia. Kuvassa 5 näkyy rakeisuus-
vyöhyke, jolle käytettävät tiivistysmoreenit osuvat miltei aina. Kuva 6 havainnollistaa kuvan 5 rakei-
suuskäyrien mukaisia maa-aineksia. Mitä lähempänä materiaalin rakeisuuskäyrä on suoraa, sitä suu-
rempi sen sisäisen eroosion vastustuskyky on. (Leskelä 2004, 8 - 9.) 
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Kuva 5. Moreenien rakeisuusvyöhyke Suomen maaperällä (RIL 123 1979, 75) 
 
 
Kuva 6. Rakeisuuskäyrän havainnollistaminen (Leskelä 2004, 9) 
 
Rakeisuuskäyrän lisäksi on olemassa muitakin tapoja arvioida moreenin kelpoisuutta tiivistysmateri-
aaliksi. Esimerkiksi yksi tapa on tutkia onko moreenissa tarpeeksi 0,063 mm:n seulan läpäisevää 
hienoainesta. Hienoainesta pitäisi olla vähintään 12 % 6 mm seulan läpäisseestä aineesta. Jos kohde 
on vaativa, pitäisi myös selvittää onko moreenissa paljon kvartsirakeita, sillä ne tekevät moreenista 
eroosioherkempää. (Leskelä 2004, 11.) 
 
4.2.3 Suodatinmateriaalit 
 
Suodatinmateriaalit ovat maapadoissa oleellisia tiivistysmateriaalien tavoin, varsinkin sen toimivuu-
den suhteen. Materiaalitutkimukset vastaavat tiivistysmateriaaleille tehtäviä tutkimuksia, eli niiden 
suhteen selvitetään sullottavuus, vedenläpäisevyys, sekä luokitus- ja lujuusominaisuudet. Yleisiä 
suodatinmateriaaleja ovat hiekka ja sora, mutta myös keinomateriaalien, esimerkiksi suodatinkan-
kaan, käyttö on yleistynyt viime vuosina. Suodatinmateriaali estää tiivistysosan eroosiota ja johtaa 
padon läpi suotautuvat vedet pois hallitusti. Suodatinmateriaalit eivät saa olla myöskään 
eroosioherkkiä verrattuna viereisiin rakennekerroksiin, kuten karkeampaan suodattimeen tai tuki-
penkereeseen. (Leskelä 2004, 12.)  
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Suodatinmateriaaleille on muodostettu eri käyttötarkoituksia varten suojattavan ja suojaavan mate-
riaalien rakeisuuksiin perustuvia kriteereitä. Kuvassa 7 kuvattuna kaksi rakeisuuskäyriin perustuvaa 
kriteeriä. 
 
 
Kuva 7. Suodatinkriteerit a) Terzaghin (1967) mukaan, b) Kjärnslin (1960) mukaan (RIL 123 1979, 
78.) 
 
Rakeisuuskäyrien lisäksi on kuitenkin kehitetty muitakin kriteereitä, sillä pelkkien käyrien käyttämi-
nen materiaalivalintojen perustana on joskus johtanut epätoivottuihin tuloksiin. Muita kriteereitä 
ovat lisäksi seuraavat (Leskelä 2004, 13): 
- Suodatinmateriaalin sekä suojattavan materiaalin rakeisuuskäyrien tulee olla lähelle samanmuo-
toisia. 
- Jos suojattavassa materiaalissa on paljon soraa tai karkeampaa lajitetta, niin suojattavan mate-
riaalin rakeisuus määritellään 20 mm seulan läpäisevästä osasta. Suodatinmateriaalin rakeisuus 
määritellään edellä mainitun rakeisuuden perusteella. 
- Suodatinmateriaalissa täytyy olla alle 5 % 0,06 mm seulan läpäisevää hienoainesta, ja hieno-
aines ei saa omata koheesiota. 
- Suodatinmateriaalissa täytyy olla alle 3 % orgaanista materiaalia. 
- Suodatinmateriaalin vedenläpäisevyyden täytyy olla 10 - 100 kertainen verrattuna suojattavan 
materiaalin vedenläpäisevyyteen. 
- Jos suojataan moreenia joka sisältää hienoainesta yli 30 %, tulee suodatinmateriaalin D15 olla 
alle 0,7 mm.  
 
4.2.4 Tukipengermateriaalit 
 
Jos padon suodatin-, tiivistys-, kuivatus- ja verhoilurakenteet on suunniteltu asianmukaisesti, tuki-
pengermateriaalit eivät ole padon toiminnan kannalta tärkeitä. Tukipenkereeseen kuitenkin kannat-
taa etsiä lujaa ja hyvin vettä läpäisevää materiaalia, ja mikäli louhetta on saatavilla niin yleensä sitä 
on myös syytä käyttää. Tukipenkereen materiaalivaatimuksia ovat alhainen hinta, helppo käsittely, 
suuri vedenläpäisevyys ja hyvä lujuus. Louheen lisäksi tukipengermateriaaleina on käytetty myös 
hiekkaa, soraa ja moreenia, jossa ei ole paljoa hienoainesta. (Leskelä 2004, 15.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
5.1 Koekuopat 
 
Koekuopat ovat luotettava tutkimuskeino, kun tutkitaan lähellä maanpintaa olevia kerroksia. Koe-
kuopista selviää mm. eri maakerrokset ja niiden maalajit, maaperän epäpuhtaudet, maan tiiveys, ki-
visyys ja lohkareisuus, maan kaivuominaisuudet, kuopan seinämien vakavuus sekä pohjaveden pin-
nankorkeus. Kuopista voidaan ottaa myös näytteitä laboratoriotutkimuksiin. (Vepsäläinen 2004, 4.) 
 
Koekuopista tehdään yleensä maan lujuusominaisuudet huomioiden 1,5 - 4 m syviä. Yli 1,5 m syvis-
sä kuopissa on hyvä kiinnittää huomiota työturvallisuuteen sortumavaaran takia. Valmis koekuoppa 
valokuvataan ja lisäksi tehdään koekuoppapöytäkirja. (Vepsäläinen 2004, 4 - 5.) 
 
5.2 Painokairaus 
 
Suomessa painokairaus on suosituin pohjatutkimusmenetelmä. Painokairaukset tehtiin aluksi käsin, 
mutta nykyään käytetään monitoimikairoja, joissa on vaunualusta. Menetelmä on kuitenkin sama. 
Painokairauksen tulokset merkitään ylös pöytäkirjaan, josta sitten piirretään kairausdiagrammi. Dia-
grammissa vasemmalla puolella näkyy vapaasti painunut osuus, ja oikealla kiertämällä tai lyömällä 
painuneet osuudet. Vapaasti painuneella osuudella käytetään joko skaalaa 1:100 tai 1:200, kiertä-
mällä tai lyömällä taas skaala on puolikierrosten lukumäärä / 0,2 m. Kairausdiagrammista näkyvät 
myös maalajit. (Vepsäläinen 2004, 5.) 
 
Painokairauksella selviää eri kairausvastustukselliset maakerrosten rajat sekä kerrospaksuudet. Maa-
lajeista voidaan tehdä päätelmiä myös tunto- ja äänihavaintojen pohjalta. Parhaimmillaan paino-
kairaus on hienorakeisissa maalajeissa. Tiiviiseen moreeniin painokaira ei tunkeudu, mutta löyhästä 
moreenista ja kitkamaalajeista selviävät kerrosten tiiveys. (Vepsäläinen 2004, 6.) 
 
Muita kairaustyyppejä ovat esimerkiksi tärykairaus, heijarikairaus, puristinkairaus, CPTU-kairaus, pu-
ristin-heijarikairaus, siipikairaus ja porakonekairaus. Eri kairaukset sopivat erilaisiin käyttötarkoituk-
siin, jotka on listattu taulukossa 1. (Vepsäläinen 2004, 6 - 13.) 
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Taulukko 1. Kairausmenetelmien käyttötarkoituksia (TPO-83, 51) 
 
 
5.3 Näytteenotto 
 
Kairauksen yhteydessä näytteitä kerätään tarkempiin tutkimuksiin laboratorioon, jossa  selvitetään 
maan ominaisuuksia.  Maaperästä voidaan ottaa joko häiriintymättömiä tai häiriintyneitä näytteitä. 
Häiriintymättömistä näytteistä on mahdollista määrittää esimerkiksi muodonmuutos-, indeksi-, lu-
juus-, routivuus- ja vedenläpäisevyysominaisuudet. Häiriintyneistä näytteistä taas voidaan tutkia ra-
keisuus, maalajiluokitus ja vesipitoisuus. Taulukossa 2 ovat erinäiset näytteenottotavat sekä niiden 
soveltuvuus maalajikohtaisesti.  
 
Taulukko 2. Näytteenottotapoja sekä niiden soveltuvuus eri maalajeille (TPO-83, 58) 
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5.4 Kallionäytekairaukset ja vesimenekkikokeet 
 
Kallionäytekairaus on tutkimusmenetelmä, jolla otetaan jatkuvatoimisesti näytettä kalliosta.  Pyöri-
tettävän putkiston päässä oleva timanttiterä leikkaa kalliosta sylinterinmuotoista näytettä. Näytteen 
halkaisija vaihtelee välillä 36 - 88 mm, mutta tavallisesti se on 42 mm. Kallionäytekairausta nimite-
tään myös sydännäytekairaukseksi tai timanttikairaukseksi. (Ravaska 2004, 10.) Kuvassa 8 näkyy 
kallionäytekairauskalusto, ja kuvassa 9 lopputuote eli kairasydämet.  
 
 
Kuva 8. Kallionäytekairauskalustoa (Heino 2013-08-01.) 
 
 
Kuva 9. Kairasydämiä (Heino 2013-08-01.) 
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Vesimenekkikokeilla tutkitaan kallion rakoilua ja vesitiiviyttä. Kairattu reikä tukitaan kumitulpilla, jon-
ka jälkeen reikään pumpataan paineella vettä. (Ravaska 2004, 10.) Kuvassa 10 on periaatteellinen 
kuva vesimenekkikokeesta. 
 
 
Kuva 10. Kaksitulppainen vesimenekkikoe (Ravaska 2004, 10) 
 
Vesimenekkikokeen tulokset esitetään Lugeon-yksikössä. Lugeonin määrä lasketaan kaavalla 1 
   
 
     
                                                                                                  ( ) 
jossa vm on  vesimenekki eli lugeon, Q on vesimäärä, t on mittausaika, L on kairausreiän mittausvä-
lin pituus ja P on kokeessa käytetty paine. (Ravaska 2004, 11.) 
 
Kairatun alueen kallion vedenläpäisevyyksiä on mahdollista arvioida kaavalla 2 
   
 
       
  
 
 
                                                                                           ( ) 
jossa k on vedenläpäisevyys, q on virtaama, L on kairausreiän mittausvälin pituus, h on painekorke-
us ja r on kairareiän säde. (Ravaska 2004, 11.) 
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6 RAKENTEIDEN LAADUNVALVONTAMENETELMÄT 
 
Rakenteiden laadunvalvonnalla varmistetaan, että pato tulee rakennetuksi suunniteltujen raja-
arvojen puitteissa ja että pato toimii suunnitellusti. Rakenteiden laadunvalvontamenetelmiä ovat 
muun muassa maastossa suoritettavat Troxler-mittaukset, GPS-mittaukset ja laserkeilaukset mitta-
usaineiston käsittelyineen ja laboratoriossa suoritettavat sullonta-, seulonta- ja areometrikokeet. 
 
6.1 Seulonta ja areometrikoe 
 
Seulonta ja areometrikoe ovat tarpeellisia kun tutkitaan maa-aineita, joissa on karkeiden rakeiden 
joukossa myös paljon hienoainesta. Esimerkiksi useimmat moreenit sisältävät paljon hienoainesta. 
Pienillä rakeilla on taipumus tarttua sekä toisiinsa että suuriin rakeisiin niin tiukasti, ettei kui-
vaseulonnalla saada luotettavia tuloksia. Paljon hienoainesta sisältävät maa-ainekset myös menevät 
hitaasti hienoimmista seuloista läpi. Yksi syy täsmälliseen tutkimukseen on routivuus, sillä muuta-
man prosentin heitto rakeisuuksissa voi ratkaista onko maa-aines routivaa vai routimatonta. Myös 
leikkauslujuuden muodostumistapaan sekä vedenläpäisevyyden määrittämiseen tarvitaan tietoa pie-
nikokoisista rakeista. (Jääskeläinen 2011, 29.) 
 
Kuivaseulonnan seulasarjassa on 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125 ja 0,063 mm seulat. Koska 
maalajien nimeämisessä ei huomioida yli 64 mm rakeita, ei sen suurempia seuloja tarvita. Jos yli 64 
mm ainesta on merkittäviä määriä, maalajia voidaan kuvata kiviseksi tai lohkareiseksi. Pienin seula 
0,063 mm, koska käytännön syyt valmistuksessa tulevat vastaan, seulonta on pienikokoisilla rakeilla 
työlästä ja hienot rakeet eivät ole enää kovin vakioläpimittaisia vaan levymäisiä tai neulamaisia. 
(Jääskeläinen 2011, 16 - 17.) 
 
Kuivaseulonnassa näyte punnitaan märkänä, kuivataan uunissa 105 asteen lämmöllä, ja punnitaan 
uudestaan kuivana. Punnitusten perusteella voidaan laskea näytteen luonnollinen vesipitoisuus kaa-
valla 3 
   
  
  
                                                                                                   ( ) 
jossa w% on vesipitoisuus, Gw on näytteen paino kosteana ja Gs on näytteen paino kuivana. 
(Jääskeläinen 2011, 16.) 
 
Tämän jälkeen kuivattu kiviaines ajetaan täryseulan lävitse, seuloille jääneet ainekset punnitaan ja 
lasketaan seuloille jääneiden aineiden osuudet prosentteina koko näytteestä. Rakeisuuskäyrä piirre-
tään näiden tulosten perusteella. (Jääskeläinen 2011, 16.) 
 
Pesuseulonnassa pestään rakeet 0,063 mm  seulan läpi vedellä, ja seulaan jääneelle ainekselle teh-
dään kuivaseulonta. Seulan läpäisseelle ainekselle tehdään sitten areometrikoe. Lopuksi lasketaan 
koko aineen rakeisuuskäyrä. (Jääskeläinen 2011, 29.) Kuvassa 11 on rakeisuuskäyrä kuivaseulon-
nasta ennen areometrikokeen tuloksia. 
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Kuva 11. Moreenin rakeisuuskäyriä ilman areometrin tuloksia (Litmanen, 2013) 
 
Areometrikoe perustana on Stokesin laki, jonka mukaan tietyn tiheyden omaavan pallon vajoamis-
nopeus nesteessä riippuu pallon aineen tiheydestä, nesteen tiheydestä ja viskositeetistä sekä pallon 
halkaisijan neliöstä. (Jääskeläinen 2011, 30.) Kaavassa 4 Stokesin laki: 
  
 (     )
   
                                                                                              ( ) 
jossa v on pallon nopeus, g on putoamiskiihtyvyys, ρs on pallon aineen tiheys, ρw on nesteen tiheys, 
d on pallon halkaisija ja µ on nesteen viskositeetti. 
 
Koe tehdään moreeneilla yleensä 100 g näytteellä. Kokeessa käytetään peptisaattoriliuosta (50 ml), 
ja tislattua vettä niin, että seoksen kokonaismäärä moreenit ja nesteet mukaan lukien on noin 1000 
ml. Välineistönä on yli 1000 ml:n mitta-astia, areometri joka koostuu laajentumaosasta, sukkulasta 
ja mittaputkesta sekä lämpömittari. (Jääskeläinen 2011, 31 - 32.) 
 
Kokeessa sekoituksen jälkeen areometri asetetaan astiaan. Karkeammat rakeet vajoavat nesteessä 
nopeammin kuin hienot, ja nesteen tiheyden vaihdellessa areometrin syvyys vaihtuu nopeasti ja 
näyttää näin tiheyserot. Areometrin painopisteen ja pinnan välinen erotus kuvaa tulkittavan raekoon 
laskeutunutta matkaa. Yleensä areometrin lukema otetaan ylös 1 min, 6 min, 1 h, 5 h, 1 vrk ja 4vrk 
välein. Samalla mitataan myös nesteen tiheys ja lämpötila, jolloin voidaan laskea raekoot ja läpäisy-
prosentit. Laskemisen sijaan on kuitenkin helpompaa käyttää valmiita nomogrammeja.  (Jääskeläi-
nen 2011, 32.) 
 
Seulonnan sekä areometrin tulokset yhdistetään, jotta saadaan yhtenäinen rakeisuuskäyrä. Koska 
myös areometrikokeen käyrä alkaa 100 prosentista, täytyy sitä muokata niin että se alkaa siitä mihin 
pesuseulonnan käyrä päättyy. Yhtenäistä käyrää varten areometrin tulos 0,063 mm kohdalla on ker-
rottava sellaisella luvulla, että tulos muuttuu vastaamaan seulonnan lukua kohdalla 0,063 mm. Are-
ometrin muut tulokset kerrotaan samalla kertoimella. (Jääskeläinen 2011, 34.) Kuva 12 havainnollis-
taa käyrien yhdistämistä. Kuvassa on käytössä vielä vanhan seulastandardin mukainen 0,074 mm 
seula. 
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Kuva 12. Areometrikäyrä korjataan kertomalla sen läpäisyprosentit luvulla b/a  (Jääskeläinen 2011, 
34.) 
 
6.2 Parannettu Proctor-koe 
 
Proctor-kokeen ideana oli tutkia laboratoriossa maanäytteen maksimikuivatilavuuspaino sekä optimi-
vesipitoisuus. Työkoneiden kehittyessä työmailla kuitenkin alettiin tavoittaa parempia tiiviysasteita 
kuin laboratoriossa, minkä takia koetta kehitettiin antamaan vastaavampia tuloksia paremmille työ-
koneille. Kehitystyön tuloksena on parannettu Proctor-koe. ( Jääskeläinen 2011, 54.) 
 
Koe suoritetaan sangollisella maanäytettä, josta on seulottu yli 16 mm rakeet. Näyte jaetaan 3 kg 
osiin, jotka kostutetaan eri kosteuksiin. Tavoitteena on, että optimivesipitoisuus jäisi kostutettujen 
näytteiden vesipitoisuuksien väliin. (Jääskeläinen 2011, 54.) 
 
Näytteet tiivistetään yksi kerrallaan viidessä kerroksessa koesylinterissä pudotusvasaralla. Pudotuk-
sia tehdään 25 kerrosta kohden, vasara painaa 4,54 kg ja pudotuskorkeutena on 45,7 cm. Vasara on 
ohjuritangossa kiinni, ja sitä pudotetaan 50 mm halkaisijaltaan, näytteen pinnalla olevaan  aluskap-
paleeseen. Kappaleen paikkaa vaihdetaan pudotuksien välillä, jotta saadaan tasainen tiivistys aikai-
seksi. (Jääskeläinen 2011, 54.) 
 
Viidennen kerroksen jälkeen näytteen pinnan pitäisi olla hieman yli koesylinterin yläreunasta. Tämän 
jälkeen sylinteristä irrotetaan kaulusrengas, ja koesylinterin yli menevä osuus poistetaan teräsviivoit-
timella. Näyte punnitaan, jonka jälkeen siitä otetaan osa kuivatettavaksi, jotta tarkka vesipitoisuus 
voidaan määrittää. (Jääskeläinen 2011, 54.) Sylinteriin jäävän osan tilavuuspaino saadaan kaavalla 5 
  
 
 
                                                                                                       ( ) 
jossa γ on näytteen tilavuuspaino, G on näytteeseen kohdistuva painovoima ja V on näytteen tila-
vuus. 
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Kuivatilavuuspaino saadaan kaavalla 6 
   
 
  
  
   
                                                                                               ( ) 
jossa γd on kuivatilavuuspaino. 
 
Koe toistetaan kaikille näytteille, jonka jälkeen tuloksista piirretään diagrammi, jonka pystyakselilla 
on kuivatilavuuspaino ja vaaka-akselilla vesipitoisuus. Kuvassa 13 näkyy esimerkki parannetun Proc-
tor-kokeen tuloksesta. Kuvassa näkyvän kaaren lakipiste näyttää sekä optimivesipitoisuuden sekä 
maksimikuivatilavuuspainon. Kyllästyneen aineen rajakäyrä näkyy oikealla, ja siitä näkee teoreetti-
sen maksimin kuivatilavuuspainolle tietyllä vesipitoisuudella. (Jääskeläinen 2011, 55.) 
 
 
Kuva 13. Esimerkki parannetun Proctor-kokeen tuloksesta (Jääskeläinen 2011, 55) 
 
Kokeen tuloksesta on nähtävissä vesipitoisuuden vaikutus tiiviyteen. Varsinkin moreenien vesipitoi-
suusalue on pienehkö, jos halutaan saavuttaa tiiviysvaatimukset. (Jääskeläinen 2011,  55.) 
 
6.3 Tiiviysmittaukset Troxler-laitteella 
 
Troxler-mittaukset pohjautuvat gammasäteilyyn. Käynnissä ollessaan maahan upotetun sauvan 
päästä lähtee gammasäteilyä laitteen pohjassa olevaan vastaanottimeen. Tilavuuspainon ja vesipi-
toisuuden laite laskee maa-aineksen absorboimasta säteilyn määrästä. Kuvassa 14 näkyy laitteen 
toimintaperiaate. (Jääskeläinen 2011, 62.) 
 
 
Kuva 14. Troxler-laitteen toimintaperiaate (Jääskeläinen 2011, 62) 
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Työmaata valvottaessa käytetään kuitenkin yleensä tiiviysastetta tilavuuspainon sijaan. Tiiviysaste 
on yksinkertaisempi käyttää, koska se vertaa vain rakenteen kuivatilavuuspainoa parannetulla Proc-
tor-kokeella mitattuun maksimikuivatilavuuspainoon. Työmaalle laadittavassa työselityksessä esite-
tään rakenteelle tiiviysastevaatimus. Kun maa-aineksen maksimikuivatilavuuspaino selvitetään, voi-
daan työmaalle laskea jo etukäteen vaadittu saavutettava kuivatilavuuspaino.  (Jääskeläinen 2011, 
53.) 
 
Kun tiedetään rakenteen vallitseva tilavuuspaino sekä parannetusta Proctor-kokeesta saatu mitatta-
van kohteen maksimikuivatilavuuspaino, voidaan tiiviysaste laskea kaavalla 7 
 
            
   
     
                                                                                        ( ) 
 
jossa tiiviysaste on vertailuprosentti rakenteen kuivatilavuuspainon ja parannetusta Proctor-kokeesta 
saadun maksimikuivatilavuuspainon välillä, γdL on rakenteen mitattu kuivatilavuuspaino ja γdmax  on 
parannetulla Proctor-kokeella mitattu maksimikuivatilavuuspaino. 
(Jääskeläinen 2011, 53.) 
 
Troxler laitetaan tasaiselle tai tasatulle maapohjalle, jonka jälkeen laitteessa oleva sauva työnnetään 
maahan noin 10 - 30 cm syvyyteen. Koska Troxler-laitteella ei päästä kovin syvälle, on paksumpia 
penkereitä rakennettaessa mittaukset suoritettava jokaisella kerroksella. Laite on nopea käyttää, 
mutta kivisessä maassa sillä ei pystytä tekemään kokeita. Troxlerin säteilevän luonteen takia käyttä-
jänä on oltava asianmukaisen koulutuksen saanut henkilö, joka vastaa myös laitteen säilytyksestä. 
(Jääskeläinen 2011, 62 - 63.) 
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7 MUSTIN PADON SIJAINTI JA YLEINEN KUVAUS 
 
Mustin rikastushiekka-altaan pato sijaitsee Siilinjärvellä Yaran kaivosalueen pohjoispäässä. Kuvassa 
15 on patoalueen ja patotyömaan sijainti kartalla.  
 
 
Kuva 15. Patotyömaan sijainti kartalla (Ruotsalainen 2013) 
 
Padolla on tällä hetkellä pituutta vesiallas mukaan lukien noin 15 km, ja penkereen korkeus on kes-
kimäärin noin 15 m. Rakenteet ovat suurimmaksi osaksi vyöhykepatoa, mutta pohjoinen osa on 4 
km pituudelta moreenista tehtyä homogeenistä maapatoa. Mustin patoa on aloitettu rakentamaan 
80-luvun puolessa välissä. Patoa on vuosikymmenten saatossa rakennettu lisää ja korotettu aina 
tarpeen vaatiessa. Suuremman luokan laajennuksia on ollut puolenkymmentä, viimeisempänä vesial-
taan rakentaminen vyöhykepatona vuosina 2007 - 2008. Ennen Mustin patoa käytössä oli Raasion 
patoallas, joka on rakennettu noin vuonna 1979. Nykyisin Raasion allas toimii kiertovesialtaana. 
 
Tämän hetkinen harjan korkeus on tasolla 142 m merenpinnasta mitattuna. Patoa korotetaan paalu-
väliltä 3600 - 5040 korkoon 143 m, ja paalulta 5040 paalulle 7400 korotus tehdään asteittain kor-
koon 157 m asti. Taulukkoon 1 on koottu tarkemmat tiedot korotuksista paaluväleittäin. Liitteessä 1 
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on pituusleikkaus suunnitellusta padonharjan korkeudesta sekä arvioidusta padon pohjan korkeu-
desta. 
 
Taulukko 3. Padon harjan korko merenpinnasta paaluittain (Ruotsalainen, 2013) 
Paaluväli Korko Kaltevuus 
   3600 - 5040 143 m   
   5040 - 5820 143..152 m 1,11 % 
   5820 - 6820 152 m   
   6820 - 7220 152..157 m 1,26 % 
   7220 - 7400 157 m   
    
Syynä erikoiseen kaltevan harjan ratkaisuun on rikastushiekan läjittyminen 1..2 % läjityskulmaan. 
Mitä lähempänä patopenger on nykyistä rikastushiekan purkupaikkaa, sitä korkeammaksi se teh-
dään. Patopenkereen korkeus on optimoitu tuottamaan mahdollisimman paljon läjitystilaa kustan-
nuksiin nähden. 
 
Projektin kestoksi on arvioitu noin kolme vuotta. Padon korotus ja osittainen uuden penkereen ra-
kentaminen ulottuu paalulta 3600 paalulle 7400, mutta kesällä 2013 patotyömaa keskittyi rakennus-
töiden osalta lähinnä paaluvälille 3600 - 6000. 
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8 MUSTIN PADON RAKENNUSVAIHEET JA TYÖNAIKAINEN LAADUNVALVONTA 
 
Mustin padon rakennusvaiheiden ja työnaikaisessa laadunvalvonnassa käytettiin apuna GPS-
mittalaitteistoa sekä laserkeilainta. Patopohja, padon rakenteet sekä erinäiset näytteidenottopaikat 
mitattiin ja kartoitettiin vähintään työohjeen vaatimalla tarkkuudella (keskimääräinen pisteväli noin 
10 m), suurimmaksi osaksi kuitenkin huomattavasti tarkemmin sillä laserkeilain mittaa pisteitä noin 
10 cm välein. Kuvassa 16 on havainnollistettu käsittelemätöntä keilausaineistoa. Näytteiden tutki-
muksen teki Pöyry Oy, ja padon suunnitelmat on laatinut Ramboll Oy. Työmaan kalustona oli neljä  
dumpperia, kahdeksan louheautoa, kaksi puskukonetta, neljä kaivinkonetta, valssijyrä ja pyörä-
kuormaaja. 
 
 
Kuva 16. Käsittelemätöntä keilausaineistoa (Ruotsalainen 2013) 
 
8.1 Alustavat työt, patopohjan raivaustyöt ja massanvaihdot 
 
Ennen rakennustöiden aloittamista patoalueelle tehtiin pohjatutkimuksia, joiden perusteella laadittiin 
lopulliset suunnitelmat työpadolle, padon korotukselle sekä uuden patopenkereen rakentamiselle. 
Näiden perusteella taas laadittiin työohje, aikataulutus sekä kartoitettiin mahdollisia ongelmia ja 
kuinka varautua niihin. Tutkimukset tehtiin talvella 2013. Pohjatutkimusohjelma sisälsi painokairauk-
sia sekä koekuoppia, joiden perusteella selvitettiin muun muassa pohjamaan rakeisuuksia ja veden-
läpäisevyyksiä. Kairauksia ja kuoppia tehtiin yhteensä noin 115 kappaletta noin neljän kilometrin 
osuudelle. Pohjatutkimukset suoritti Pöyry Oy. 
 
Pohjan raivaustyöt aloitettiin keväällä 2013 paaluväliltä 3900 - 4600, ja raivaus ulotettiin välille 
3600-6200 kesän aikana. Tätä ennen maastoon oli merkattu raivauksen rajat noin 10 m päähän 
suunnitellun padon luiskasta. Paaluvälille 4000 - 4600 tehdään kokonaan uutta patopengertä. Kuvis-
sa 17 ja 19 näkyy maasto ennen raivausta ja kuvissa 18 ja 20 jälkeen raivauksen. Raivaustöitä oli 
syksyyn mennessä tehty yhteensä noin 145 000 m3itd edestä. 
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Kuva 17. Maasto ennen raivaustöitä paalulta 4600 etelään päin (Ruotsalainen 2013-05-14) 
 
 
Kuva 18. Maasto 25 päivän jälkeen raivauksen aloittamisesta (Ruotsalainen 2013-06-10) 
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Kuva 19. Maastoa ennen raivausta paalulta 3900 pohjoiseen päin kuvattuna (Ruotsalainen 2013-05-
29.) 
 
 
Kuva 20. Raivattua maastoa (Ruotsalainen 2013-06-25) 
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Raivaus ulotettiin patopohjan kohdalta kantavaan maahan asti, eli käytännössä moreeniin tai kalli-
oon. Raivatulta patopohjalta otettiin noin 50 m välein tai maalajin vaihtuessa näytteet Pöyrylle labo-
ratoriotutkimuksiin, jossa selvitettiin rakeisuus ja maalajiluokitus sekä tarvittaessa vedenläpäisevyys. 
Kallioisilta kohdilta näytteitä ei kuitenkaan tarvinnut ottaa. Rakeisuus tutkittiin pesuseulonnalla ja 
areometrillä, vedenläpäisevyys taas kiinteäseinäisellä tai joustavaseinäisellä sellillä.  Kuvassa 21 rai-
vatun patopohjan kartoitus kokonaisuudessaan. 
 
 
Kuva 21. Patopohjan toteutunut raivaus kuvattuna ruskealla pintamallilla  (Ruotsalainen 2013.) 
 
Yhteensä raivatulta patopohjalta otettiin 52 näytettä. Jos pohjamaa ei täyttänyt patomoreenin rakei-
suuskriteereitä, tutkittiin vedenläpäisevyys, jonka tuli olla alle k = 10-7  m/s. Paaluilla 3850, 4200, 
4440 ja 5800 - 5900 jouduttiin tekemään suuria massanvaihtotöitä, sillä  niillä kohdin kantamatto-
mat tai huonosti vettä pidättävät maakerrokset ulottuivat ennustettua syvemmälle. Massanvaihdossa 
kantamattomat sekä vettä huonosti pidättävät maakerrokset korvattiin moreenilla. Kuvaan 22 on 
merkitty patopohjasta otettujen näytteiden ja massanvaihtokohtien sijainti paalulta 4800 etelään, ja 
kuvaan 23 paalulta 4800 pohjoiseen ja itään päin. 
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Kuva 22. Näytteet on merkattu karttaan sinisellä neliöllä, ja massanvaihtokohdat keltaisella viivalla 
(Ruotsalainen 2013.) 
 
 
Kuva 23. Merkinnät samanlaiset kuin kuvassa 22. Uusintanäytteet näkyvät kartassa päällekkäin 
(Ruotsalainen 2013.) 
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Patopohjan avokalliokohdat täytyi työohjeen mukaan moreenisen tiivistyssydämen alalta puhdistaa 
niin, ettei niiden päälle jäänyt yli 50 mm suurempia rakeita. Aluksi kalliot puhdistettiin karkeasti kai-
vinkoneella, ja sen jälkeen vesipesulla. Jäljelle jääneet isommat kappaleet siivottiin pois käsin. Puh-
distuksen jälkeen kalliot ”slammattiin”, eli betonoitiin, pinnasta noin 10 cm paksuudelta. Kyseisiä 
menetelmiä oli tarpeen käyttää lähinnä rikkinäiseen ja avoimia rakoja sisältävään kallioon, joita suu-
rimmassa osassa esiin kaivetuista kallioista ei kuitenkaan ollut. Enimmäkseen kallioiden pinnat puh-
distettiin vain karkeasti kaivinkoneella. Jos kallion päällä oli kantavaa moreenia, kalliota ei kaivettu 
esiin koska jääkauden aikaiset jäiden vetäytymiset ovat tiivistäneet moreenit tiukasti kallioita vasten. 
 
Kuvassa 24 näkyy huolellisesti puhdistettu kallio, ja kuvassa 25 betonoitua kalliota. Kuvaan 27 on 
merkitty patopohjan karkeasti kaivinkoneella puhdistetut kallio-osuudet kokonaisuudessaan, sekä 
kolme huolellisesti puhdistettua ja slammattua kallio-osuutta. 
 
 
Kuva 24. Puhdistettua kallion pintaa (Ruotsalainen 2013-7-4) 
 
 
Kuva 25. Kuvan 24 kalliot betonoitavina (Ruotsalainen 2013-7-5) 
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Kuva 26. Vihreällä värillä näkyvät mitatut kallion pinnat, ja sinisellä betonoidut alueet (Ruotsalainen 
2013.) 
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8.2 Moreenirakenteet 
 
Mustin padolla käytettiin moreenia vyöhykepadon osalta tiivistyssydämen tekemiseen ja pääraken-
nusaineena homogeenisessa maapadossa. Moreenia ajettiin kesällä 2013 paaluvälille 3600-6000 
noin 270 000 m3itd. Harjakorkeuteen rakennettiin paaluväli 4500 - 4600. Moreenien ottopaikat sijait-
sevat kaivosalueella, pääosin muutaman kilometrin säteellä patotyömaasta. 
 
Ottopaikoilta on otettu useita maanäytteitä lapiolla koekuopista, joille tehtiin rakeisuus- ja maalaji-
määritykset, vedenläpäisevyyskoe sekä parannettu Proctor-koe. Koekuoppanäytteitä otettiin yhteen-
sä 48 kappaleitta. Kuva 27 havainnollistaa näytteenottotapaa sekä tavanomaisen koekuopan kokoa.  
 
 
Kuva 27. Pöyryn asiantuntija näytteenotossa (Ruotsalainen 2013-10-7) 
 
Rakeisuuden, maalajin ja vedenläpäisevyyden tiedoilla todettiin moreenin soveltuvuus rakenteeseen, 
ja parannetulla Proctor-kokeella selvitettiin moreenin maksimikuivatilavuuspaino, jotta moreenin tii-
veysaste voitaisiin selvittää valmiista rakenteesta. Työohjeen vaatimuksina olivat vähintään yksi ra-
keisuustutkimus 10 000 m3ktr kohti, ja yksi vedenläpäisevyystutkimus ja parannettu Proctor-koe 
50 000 m3ktr  kohti. Edellä mainittuja tutkimuksia kuitenkin tehtiin enemmän kuin mitä minimivaati-
mus oli. 
 
Moreenit pyrittiin ensisijaisesti ottamaan sekä Särkijärven louhoksen että Saarisen louhoksen laajen-
tamisalueilta. Työmaan lähistölle on ajettu myös varastoon moreenia louhoksien maanpoistoista, ja 
alun perin suurin osa moreeneista oli tarkoitus ottaa käyttöön kyseisestä läjityksestä. Moreeni varas-
toläjityksellä kuitenkin osoittautui märäksi ja osittain jäätyneeksi talven jäljiltä (jäätynyttä moreenia 
oli vielä heinäkuussa), minkä takia  valtaosa moreeneista ajettiin muilta ottopaikoilta. Kuvassa 28 ja 
29 näkyvät moreenien ottopaikat kesältä 2013. Kuvassa 30 ovat Saarisen louhoksen läheisyydessä 
olevat koekuopat sekä suunniteltu moreenin ottopaikka kesälle 2014. 
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Kuva 28. Ilomäen ja patotyömaan lähialueiden koekuopat (Ruotsalainen 2013) 
 
 
Kuva 29. Koekuopat niin sanotulla ukkokuusella eli moreenivarastolla (Ruotsalainen 2013) 
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Kuva 30. Saarisen louhoksen viereiset koekuopat. Punaisella on rajattu koekuopat kesän 2014 suun-
nitellulta ottopaikalta (Ruotsalainen 2013.) 
 
Kuvassa 31 on toinen suunniteltu alue kesän 2014 ottopaikaksi. Alueelle on tehty karkea kartoitus ja 
arvioitu moreenien syvyyksiä silmämääräisesti, mutta koekuoppia ei ole vielä tehty. 
 
 
Kuva 31. Jaakonmäen suunniteltu moreenialue kartalla (Ruotsalainen 2013) 
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Moreeneille on työohjeessa annettu seuraavat vaatimukset: 
- Moreenin rakeisuuden tulee olla sellainen, että siinä on 0,063 mm:n seulan läpäiseviä lajitteita 
vähintään 15 % siitä aineosasta, joka läpäisee 5,6 mm seulan. 
- Moreenin vedenläpäisevyyskerroin ei saa olla suurempi kuin 10-7 m/s eikä mielellään pienempi 
kuin 10-8 m/s. 
 
Moreeneista eroteltiin ottopaikalla pintamaat, ylisuuret kivet ja muut maa-ainekset, jotka eivät täytä 
työohjeen vaatimuksia. Lisäksi moreenin vesipitoisuus piti olla sopiva että sen pystyi tiivistämään. 
Moreenin otto, kuljetus ja varastointi täytyi järjestää niin ettei moreeni päässyt kastumaan, lietty-
mään tai lajittumaan. 
 
Moreenirakenteet pyrittiin rakentamaan pääosin työohjeen mukaisesti noin reilun metrin kerroksissa 
mahdollisimman pitkänä ”mattona”. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ollut aina mahdollista, sillä 
avokallioiden puhdistukset, betonointi sekä massanvaihtokohdat hidastivat työmaan etenemistä tie-
tyiltä osin. Näille kohdin ei voitu ajaa moreenia ollenkaan ennen kuin kyseiset työvaiheet oli tehty 
kokonaisuudessaan. Moreenit tiivistettiin yleensä lopuksi 14 t valssivetoisella täryjyrällä, mutta muul-
lakin ajokalustolla, kuten 40 t painoisella puskukoneella ja 160 t louheautoilla, oli toden näköisesti 
oma tiivistävä vaikutuksensa. Osasta rakenteita mitattiin Troxlerilla tilavuuspainoja, joiden tiiviysaste 
oli yli 100% verrattuna parannetuista Proctor-kokeista saatuihin sullontatuloksiin. 
 
Penkereet luiskattiin, kun moreenia oli saatu rakennettua tarpeeksi sen verran monta kerrosta pääl-
lekkäin että luiskaus olisi mielekästä tehdä, eli noin 4 - 5 kerroksen välein. Luiskauksen jälkeen luis-
kat tiivistettiin kaivinkoneeseen kiinnitettävällä tärylevyllä. 
 
Moreenirakenteiden laadunvalvonta tehtiin GPS-mittalaitteistolla, jolla tarkistettiin rakennekerrosten 
paksuus ja luiskien oikea kaltevuus ja sijainti. Työohjeessa esitetään moreenirakenteille seuraavia 
vaatimuksia:  
- Luiskan kaltevuus saa olla poikkeava tiivistyssydämen kohdalta enintään ± 1:0,1. 
- rakenteen paksuus saa poiketa -200…+500 mm suunnitellusta. 
- harjankorkeus saa poiketa 0…+200 mm suunnitellusta. 
 
Eniten korjattavaa tuli juuri luiskien kaltevuudessa ja paksuudessa, sillä työmaalla ei ollut nykyaikai-
silla GPS-järjestelmillä varustettua kaivinkonetta, jolla luiskan olisi voinut tehdä maastomallin avulla 
kerralla laatuvaatimukset täyttäväksi. Luiskien kaltevuus merkattiin luiskamerkeillä noin 20 m välein, 
jonka jälkeen luiskauksen onnistuminen oli työkoneen kuljettajan vastuulla. 
 
Moreenin tiiviysastetta tarkkailtiin Troxler-laitteella. Troxler-mittauksia täytyi suorittaa työohjeen 
mukaan vähintään yksi 1 000 m2 kohden, mutta mittauksia tehtiin huomattavasti enemmän, yhteen-
sä noin 330 kappaletta. 
 
Työohjeessa on myös maininta että vesivolymetrillä täytyisi tehdä varmistus- ja kalibrointimittauksia 
yksi kymmentä troxler-mittausta kohden, koska Troxler-laite ei välttämättä anna oikeaa tulosta kivi-
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sessä moreenissa. Vesivolymetrin sijaan käytettiin hiekkavolymetriä, jolla tehtiin yhteensä kolme 
mittausta. Volymetrimittauksen tulokset olivat yhdenmukaisia Troxler-mittausten kanssa. Volymetri-
mittausten määrästä tingittiin, koska Troxler-mittauksia tehtiin huomattavasti vaadittua enemmän. 
 
Minimivaatimuksena tiiviysasteelle oli 92 %, johon päästiin lähes aina. Keskimääräinen tiiviysaste oli 
noin 96 %. Poikkeuksena osa ajetuista moreeneista oli sen verran märkiä, että niiden täytyi antaa 
kuivua pari vuorokautta ennen uusintamittausta. 
 
8.3 Tukipengerrakenteet ja luiskaverhous 
 
Paaluvälille 4000 - 4600 rakennettiin tukipengertä ja luiskaverhousta noin 15 000 m3itd edestä. Ku-
vassa 161 on tyypillinen poikkileikkaus tukipenkereestä, luiskaverhoilusta ja niiden viereisistä raken-
teista. Tukipenkereen materiaalit ajettiin Saarisen louhoksesta malmin louhinnan yhteydessä louhi-
tusta sivukivestä. Louhe on rakeisuudeltaan sekarakeista. Tukipenkereelle on työohjeessa asetettu 
seuraavat vaatimukset: 
- Tukipenkereen harjan korkeus saa poiketa suunnitelmista -100…+200 mm. 
- Harjan leveys on oltava -200…+500 mm etäisyydellä suunnitellusta etäisyydestä. 
- Märän puolen luiskan keskimääräinen kaltevuus saa poiketa suunnitellusta kaltevuudesta 
±1:0,1. 
- Kuivan puolen luiskan keskimääräinen kaltevuus ei saa alittaa suunniteltua kaltevuutta. 
 
Tukipenger rakennettiin 2 m paksuina kerroksina, jotta rakenteessa ei tapahtuisi lajittumista ja kul-
jetuskaluston tiivistämisvaikutuksesta saataisiin kaikki hyöty irti. Kuvassa 32 kuva osittain rakenne-
tusta tukipenkereestä. 
 
 
Kuva 32. Tukipenkereeseen on ajettu louhetta vaakasuodattimen päälle (Ruotsalainen 2013-08-24.) 
 
 
40 (52) 
 
Louheverhouksen maksimiraekooksi on työohjeessa määritelty joko 300 mm tai 2/3 louheverhouk-
sen paksuudesta. Louheverhouksen paksuudeksi on määritelty minimissään 800 mm märälle puolelle 
ja 500 mm kuivalle puolelle. Näin ollen louheverhoukseenkin on voitu ajaa karkearakeisempaakin 
louhetta kuin 300 mm, kunhan on huolehdittu että verhouksen paksuus on riittävän suuri. Kuvassa 
33 on tavanomaista louheverhousta Mustin padolta. 
 
 
Kuva 33. Kuvassa näkyy moreenista tiivistyssydäntä sekä louheverhousta (Ruotsalainen 2013-09-
11.) 
 
Louheverhous rakennettiin suurimmaksi osaksi kippaamalla louhekuorma padon päälle, jonka jäl-
keen vastaanottokoneena toiminut kaivinkone siirsi louheen moreeniluiskan päälle ja taputteli lou-
heen tiiviiksi. Paaluvälin 4500 - 4600 kuivan puolen luiska kuitenkin osittain tehtiin poikkeuksellisesti 
kippaamalla louhe padon juureen, ja työntämällä louhe siitä puskukoneella padon luiskaa pitkin kohti 
padon harjaa. Menetelmä osoittautui nopeammaksi ja siistimmäksi kuin kaivinkoneella vastaanotto, 
mutta käytännön syistä näin on mahdollista tehdä vain kuivan luiskan puolella. Märän luiskan juurel-
la ei ole työmaatietä, jota pitkin kuljetuskalusto pääsisi liikkumaan. 
 
8.4 Suodatinrakenteet 
 
Hienommalle suodatinmateriaalille, eli vaakasuodattimen ja tiivistyssydäntä vasten olevan suodatin-
kerroksen murskeelle on työohjeessa asetettu seuraavia vaatimuksia: 
- Rakeisuus 0...35 mm. 
- Hienoainespitoisuuden (raekoko alle 0,063 mm) pitää olla alle 5 %. 
- d15 = 0,125…1,0 mm 
- d50 = 0,6…6,0 mm 
 
Karkealle suodattimelle, eli louhetukipenkereen ja hienomman suodattimen erottavalle suodatinker-
rokselle, on työohjeessa seuraavat kriteerit: 
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- Rakeisuus 0…300 mm. 
- Hienoainespitoisuus (raekoko alle 0,063 mm) alle 3 %. 
- d15 = 2…25 mm 
- d50 = 30…130 mm 
 
Lisäksi suodatinmateriaalien tulee olla rapautumatonta, kiillepitoisuuden alle 30 % ja vedenlä-
päisevyyden tiiviysasteessa 92 % suurempi kuin k ≥ 10-4 m/s.  
 
Suodatinmateriaalien laadunvalvontaa varten otettiin yhteensä kahdeksan näytettä 0 - 32 mm suo-
datinmurskeesta. Näytteet 1 - 3 otettiin valmiista suodatinrakenteesta, 4 - 6 murskekasasta ja 7 - 8 
suoraan linjalta. Näytteistä tutkittiin rakeisuus, vedenläpäisevyys sekä kiillepitoisuus. Taulukkoon 4 
on koottu edellä mainitut tiedot kiillepitoisuutta lukuun ottamatta, sillä sen määrittämiseksi ei ole 
löytynyt luotettavaa menetelmää. 
 
Kiillepitoisuus pitäisi määrittää, koska kiille on eroosioherkkää ja vaakasuodatin toimii ajotienä. Vaa-
rana on, että jos vaakasuodatin sisältää paljon kiillettä, se jauhautuu raskaan ajokaluston alla nope-
asti pienemmiksi rakeiksi. Pienemmät rakeet saattavat tukkia suodattimen, eli suodattimen vedenlä-
päisyarvo k laskee liian pieneksi. Kuitenkin Yaran geologin mukaan silmämääräisesti arvioiden näyt-
teet vaikuttavat sisältävän vähemmän kuin 30 % kiillettä. 
 
Taulukko 4. Murskenäytteiden tuloksia (Ruotsalainen, 2013) 
Näyte 
Vesipi-toisuus 
(%) 
Laji 
Vedenläpäi-
sevyys (m/s) 
 
MN1 1,4 KaM 0/32 2*10-6 
 
MN2 0,9 KaM 0/32 1,5*10-5 
 
MN3 1,2 KaM 0/32 -  
MN4 0,7 KaM 0/32 7*10-6 
 
MN5 0,9 KaM 0/32 3,3*10-6 
 
MN6 1,8 KaM 0/32 2,2*10-5 
 
MN7 0,6 KaM 0/32 -  
MN8 1,2 KaM 0/32 8,2*10-7 
 
 
Kiillepitoisuuden lisäksi myös vedenläpäisevyyden selvittämisessä oli omat haasteensa, sillä laitteistot 
jolla pystytään tutkimaan rakeisuudeltaan 0 - 32 mm mursketta ovat harvinaisia. Esimerkiksi näyt-
teistä 1,2, 4, 5 ja 8 on seulottu pois yli 20 mm rakeet ennen kuin niille on tehty vedenläpäisevyys-
tutkimukset, sillä yli 20 mm rakeita sisältävää näytettä ei saatu sullottua selliin haluttuun tiiveyteen. 
Tällä on oletettavasti vedenläpäisyarvoa pienentävä vaikutus. Näytteet 6 ja 8 on tehty seulomatto-
milla näytteillä, mutta niitä ei ole saatu sullottua haluttuun tiiveyteen. Tämä taas voi vaikuttaa mitat-
tuun vedenläpäisevyyteen kasvattavasti. 
 
Vaikka tutkitut vedenläpäisevyydet ovat pienempiä kuin työohjeen ohjeellinen arvo k = 10-4 m/s, niin 
ne täyttävät yleisen suodatinkriteerin: suodatinmateriaalin täytyy olla 10…100 kertaa vettä lä-
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päisevämpää kuin suojattava materiaali. Vedenläpäisevyysarvojen käypäisyys tarkistutettiin myös 
padon pääsuunnittelijalla. 
 
Murskeen toteaminen kelpoiseksi suodatinmateriaaliksi oli aikaa vievä prosessi, ja sillä oli hidastava 
vaikutus työmaan etenemiseen. Paaluvälin 4100 - 4300 tukipenkereen rakentamista ei voitu aloittaa 
ennen kelpoisuuden toteamista, sillä tukipenkereen alle jäävän vaakasuodattimen purku- ja korjaus-
työt olisivat tulleet kalliiksi. Sateisina päivinä, jolloin moreenipengertä ei voitu rakentaa, tukipenke-
reen rakentamisen sijaan kalustoa käytettiin muihin vähemmän kiireellisiin työtehtäviin.  Tukipenke-
reen viereen taas ei voinut ajaa moreenia ennen kuin tukipenger oli rakennettu. 
 
Mustin padolle rakennettiin sekä vaakasuodatin- että vinosuodatinrakenteita. Homogeenisen maa-
padon kohdalle tehtiin pääasiassa vain vaakasuodatin, ja vyöhykepadon rakenteisiin tehtiin myös vi-
nosuodattimet. Vaakasuodattimen rakennusmateriaalina käytettiin nimellisesti 0 - 32 mm mursketta, 
kun taas vinosuodattimiin rakennettiin karkeampi suodatinkerros 0 - 300 mm murskeesta ja hie-
nompi suodatinkerros 0 - 32 mm murskeesta. Kuvassa 34 on homogeenisen maapadon poikkileikka-
us, johon on suunniteltu vaakasuodatin. Kuvassa 35 on taas poikkileikkaus vyöhykepadosta vi-
nosuodattimien kanssa.  
 
 
Kuva 34. Homogeenisen maapadon poikkileikkaus paalulta 4060 0 - 32 mm rakeisella vaakasuodat-
timella (Kohonen 2013) 
 
Kuva 35. Vyöhykepadon poikkileikkaus paalulta 4220 suodatinrakenteineen (Kohonen 2013) 
 
Suodattimen paksuus saa työohjeen mukaan poiketa suunnitellusta -100…+200 mm. Luiskan kalte-
vuudelle, leveydelle ja sijainnille vaatimukset käyvät ilmi poikkileikkauksista, vaikka työohjeessa niitä 
ei erikseen mainitakaan. 
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Vaakasuodattimet rakennettiin suurelta osin noin metrin kerroksissa, lopullisen paksuuden ollessa 
noin kaksi metriä. Raivatun patopohjan pinnan muotojen takia vaakasuodattimen paksuus on paikoi-
tellen yli kolmekin metriä. Vaakasuodatinta käytettiin myös työnaikaisena työmaatienä, joten siitä 
haluttiin rakentaa ajokelpoinen, vaikka suodatinmateriaalia kuluikin enemmän. Syksyyn 2013 men-
nessä suodatinrakenteisiin ja työmaatiestöön oli ajettu yhteensä noin 87 000 m3itd 0 - 32 mm murs-
ketta. Vaakasuodatinmurskeen tilavuuspaino mitattiin Troxler-mittauksin, joiden vaatimuksena oli 92 
% parannetusta Proctor-kokeesta saadusta sullontatuloksesta. Tiiveysaste oli poikkeuksetta aina yli 
92 %. 
 
Paaluvälille 4100 - 4300 vinosuodattimet rakennettiin rinnakkain reilun metrin siivuissa, 0-300 mm 
mursketta metrin paksuudella ja 0 - 32 mm mursketta kahden metrin paksuudella. Tiivistys hoidet-
tiin valssivetoisella täryjyrällä. Tiivistyksen jälkeen luiskat tehtiin vaadittuun muotoonsa kaivinkoneel-
la ja tiivistettiin tärylevyllä. Kuvassa 36 näkyy osittain valmis karkeasuodatin ja kuvassa 37 vi-
nosuodatin. 
 
 
Kuva 36. Tärylevyllä tiivistetään karkeasuodatinta. Vasemmalla näkyy myös puskukone työntämässä 
moreenia noin metrin kerroksena (Ruotsalainen 2013-08-26.) 
 
 
Kuva 37. 0 - 32 mm murskeesta rakennettu vinosuodatin osittain peitettynä moreenilla. Vasemmalla 
myös täryjyrä työn touhussa (Ruotsalainen 2013-08-27.) 
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8.5 Muut poikkeavat rakenteet 
 
Työmaan edetessä on tullut esiin seikkoja, joita ei ole pystytty alkuperäisissä suunnitelmissa otta-
maan huomioon. Paaluvälillä 3600-3900 vettä suotautuu huomattavia määriä padon sekä padon alit-
tavien ruhjeiden läpi, joka aiheutti veden patoutumisen paalun 3800 massanvaihtokuoppaan. Mo-
reenia ei voitu ajaa kuoppaan, sillä märkänä moreeni ei tiivisty. 
 
Ongelma ratkaistiin tekemällä kaivo massanvaihtokohtaan ja pumppaamalla vedet sen kautta takai-
sin patoaltaan sisäpuolelle. Kuvan 38 kaivoa korotetaan kaivonrenkailla moreenisydämen mukana 
aina harjalle asti. Betoniset kaivon renkaat on ympäröity 16-32 mm murskeella, joka taas on ympä-
röity 0 - 300 mm hienolouheella. 
 
Varmuuden vuoksi, jotta ongelmia ei tulisi liiallisten suotovirtausten kanssa, massanvaihtokohdan 
vaakasuodattimeen ajettiin sepeliä metrin kerros. Tällä varmistetaan että vesi suotautuu padon läpi 
hallitusti eikä lähde nousemaan tiivistesydämessä yli suunnitellun korkeuden. Lisäksi tiivistesydämen 
laitaan rakennettiin salaojarakenne. 
 
 
Kuva 38. Kaivorakennetta rakennetaan paalulle 3800 moreenisen tiivistesydämen sisään (Ruotsalai-
nen 2013-09-04.) 
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9 KALLIONÄYTEKAIRAUKSET MUSTIN PADOLLA 
 
9.1 Patoalueen kallioruhjeet 
 
Mustin padoilla on havaittu maanpoiston yhteydessä tähän mennessä viisi selvää ruhjetta. Ruhjeet 
ulottuvat vanhojen patopenkkojen alle, ja jäävät uuden rakennettavan osuuden alle. Ruhjeet ovat 
hyvin rikkonaisia, ja ruhjevyöhykkeen vedenjohtavuus on suuri. Ne aiheuttavat mahdollisesti vesien 
suotautumista padon alitse padon ulkopuoliselle maa- ja kallioperälle. (Heino 2013.) 
 
Mustin alueen kalliot ovat suurimmalta osalta graniittigneissejä, eli koko alueen vanhimpia kiviä ja 
ne kuuluvat ns. pohjagneissikompleksiin. Näille kallioille ovat tyypillistä luode-kaakkosuuntaiset ruh-
jevyöhykkeet. (Heino 2013.) 
 
9.2 Vesimenekkikokeet 
 
Vesimenekkikokeet tehtiin timanttikairauskalustolla. Urakoitsijana oli Kati oy. Putkikalustona oli 
BQTK, jolla kairasydämen halkaisija on noin 40 mm ja reiän ulkohalkaisija 56 mm. Reikiä suunnitel-
tiin yhteensä kahdeksan kappaletta viiteen eri ruhjeeseen, ja ne lävistivät kallion pinnoilta havaitut 
ruhjeet kohtisuoraan. Reikiä porattiin yhteensä 268,3 m, ja maakairauksen osuus oli 30,4 m. Vesi-
menekkikokeet suoritettiin kairauksen edetessä reiän pohjaa vasten. (Heino 2013.) 
 
Kairauksen tuloksina saatiin tieto siitä, että jokainen havaittu ruhje ulottui useita metrejä pintaa sy-
vemmälle. Kuvassa 39 näkyvät ruhjeiden ja kairareikien sijainnit. Suurin osa on huonossa tai erittäin 
huonossa kivessä, ja hyvän tai kohtalaisen luokituksen saa vain alle viidesosa. (Heino 2013.) 
 
 
Kuva 39. Ruhjeet merkitty harmailla alueella ja kairareiät punaisilla tähdillä (Heino 2013.) 
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Kairaustietojen perusteella pääsuunnittelija on laatinut suunnitelmat kahden ruhjeen injektoinnista. 
Injektoinnilla pyritään laskemaan vesimenekki ruhjeen kohdalla alle yhden lugeonin. Paalun 3650 
(kairareikä R8000) ruhje injektoidaan noin 15 m pituudelta leveys suunnassa ja enintään 35 m sy-
vyys suunnassa. Paalun 4200 (kairareiät R2000 ja R3000) injektoinnin leveys on noin 45 m ja syvyys 
35 m. (Kohonen 2013.) Injektointi pyritään tekemään ennen kevättä 2014, jotta se ei olisi patotyö-
maan tiellä. Kuvassa 40 on injektioverhon periaate. 
 
 
Kuva 40. Injektointi vaiheittain suoritettuna (Kohonen 2013) 
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10 LAADUNVALVONNAN YHTEENVETO 
 
10.1 Patotyömaan laadunvalvonnan yleiset seikat 
 
Työmaan kokoon suhteutettuna korjausta tai purkamista vaativia rakenteita tehtiin Mustin padolla 
varsin vähän. Suurimmalta osin korjaukset koskivat moreenipenkereen paksuutta sekä luiskan kalte-
vuutta, jotka olivat helposti korjattavissa. Ongelmat kuitenkin korjattiin asianmukaisesti, lukuun ot-
tamatta paalun 3950 märän puolen karkea- ja vinosuodattimia. Tällä kohden suodattimien korjaus 
on siirretty ensi keväälle sääolosuhteiden takia.  
 
Kesän 2013 aikana työmaa saatiin sinänsä hyvälle tolalle, että suurimmat haasteet, esimerkiksi suu-
ret massanvaihdot ja niihin liittyvät työvaiheet, eivät jääneet kevään 2014 murheiksi vaan keväällä 
on sujuva jatkaa padon rakentamista. Esimerkkinä paalun 3800 massanvaihtokohta kaivoineen: jos 
moreenirakenteita ei olisi ennätetty tai onnistuttu sääolosuhteiden tai ongelmien takia nostamaan 
nykyiselle tasolleen (joilla ne pysyvät kuivana ja tiiviinä), keväällä 2014 moreenirakenteet kyseisen 
paalun ympäristöstä pitäisi toden näköisesti purkaa ja läjittää kuivumaan. 
 
Kokonaisuutena työmaa edistyi hyvän tavan mukaisesti, mutta joissain yksityiskohdissa on vielä pa-
rannettavaa. Näitä asioita ovat esimerkiksi tiedon kulku rakennuttajan ja urakoitsijan välillä, sekä si-
säinen tiedon kulku molemmilla osapuolilla. Välillä aikataulut viivästyivät myös näytteiden tutkimi-
sessa sekä suunnitelmapiirustusten sähköisessä toimittamisessa.  
 
Rakenteiden osalta parannettavia asioita ovat kelvottoman moreeniaineksen ajo (jota ei tosin tapah-
tunut kuin kahtena iltana), vaakasuodattimen leveys ja paksuus, karkea- ja vinosuodattimien levey-
det ja paksuudet, moreenikerrosten tiivistämispaksuus, moreenipinnan rikkominen vanhan kerroksen 
päältä ennen uuden moreenikerroksen ajamista, tiivistyssydämen luiskaus, työmaan vesien hallinta 
ja massanvaihtokohtien kaivantojen viimeistely. 
 
Suurin syy edellä mainittuihin ongelmiin on toden näköisesti kiire, mutta osaa (erityisesti tiedonkul-
kua) voisi vähentää pelkästään muuttamalla asenteita. Toisena keinona on myös lisätä ja tarkentaa 
työmaan suunnitelmallisuutta, jolloin nopeiden ratkaisujen tarve työmaalla vähenisi ja rakennustöi-
den kulku olisi paremmin ennakoitavissa. Tätä kautta suunnitelmallisuus vähentäisi myös kiirettä, ja 
kiireestä johtuvat ongelmat vähenisivät. 
 
10.2 Toteutuneet rakenteet ja laadunvalvontatulokset 
 
Patopohjalta otetut maanäytteet, kalliopintojen tutkimukset, tarvittavien kallioiden betonoinnit, ruh-
jeiden injektointitarpeiden kartoitukset ja massanvaihdot ovat varmistaneet että pato on rakennettu 
sopivalle pohjalle. Liitteeseen 2 on koottu oleelliset tiedot patopohjalta otetuista maanäytteistä. 
 
Käytetyt rakennusmateriaalit ovat olleet pääosin työohjeessa lueteltujen kriteereiden mukaisia lu-
kuun ottamatta suodatin murskeiden rakeisuuksia. Murskeiden kelpoisuus suodatinmateriaaliksi on 
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kuitenkin tarkistutettu pääsuunnittelijalla. Kuvassa 41 on esitetty rakeisuusvyöhykkeet, joille raken-
teisiin käytetyt moreenit ja 0 - 32 mm murskeet sijoittuvat. Lisäksi kuvassa on myös hahmoteltu 
työohjeen mukaista rakeisuusvyöhykettä murskeille.  Liitteessä 2 on esitetty myös moreenien ja 
murskeiden tutkimustulokset. 
 
 
Kuva 41. Käytettyjen moreenien rakeisuudet näkyvät punaisella rajauksella ja murskeiden violetilla. 
Siniselle alueelle on hahmoteltu työohjeen mukainen vyöhyke murskeille (Ruotsalainen 2013.) 
 
Troxler-mittauksilla on varmistettu että rakenteet on tiivistetty vähintään riittävän tiiviiksi, enimmäk-
seen jopa tiiviimmin. Liitteessä 3 esimerkki Troxler-mittausten tuloksista paikkatietoineen. 
 
Toteutuneet rakenteet ovat suurimmaksi osaksi varsin yhdenmukaisia suunnitelmapiirustuksien 
kanssa, lukuun ottamatta kohtia joissa padon pohjan raivaustyöt ovat ulottuneet suunniteltua sy-
vemmälle. Rakennekerroksia on jouduttu hiukan muokkaamaan vastaamaan uusia olosuhteita. Täl-
laisia kohtia ovat lähinnä massanvaihtokohdat paaluilla 3850 ja 4500. Myös paaluilla 4000 - 4050 on 
tehty muutoksia, sillä pohjan raivausta tarvitsi tehdä arvioitua matalammalle. Matalammasta raiva-
uksesta johtuen tukipenkereen korkeudeksi näillä main olisi tullut joitain kymmeniä senttimetrejä, 
minkä takia tyydyttiin vain vaakasuodattimen rakentamiseen kyseiselle välille. Pato on lisäksi myös 
keskeneräinen, joten syksyllä 2013 suoritetut viimeiset mittaukset eivät kaikilta osin kuvaa lopullista 
rakennetta. Kuvassa 42 on esimerkki poikkileikkauksesta, jossa verrataan toteutunutta ja suunnitel-
tua vyöhykepatoa. 
 
 
Kuva 42. Toteutunut rakenne punaisella ja suunniteltu sinisellä kuvitettuna (Ruotsalainen 2013.) 
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LIITE 1: PITUUSLEIKKAUS PADONKOROTUKSESTA 
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Näytteen
nro Paikka
Syvyys 
(m)
Näytteen-
ottopvm
Ottaja / 
tapa
Vesipitoisuus
(%)
Maalaji
(pesuseulonta)
1 KK1 vk21/2013 Tilaaja / la 7,4 siHkMr
2 KK2 " " 12,1 siHkMr
3 KK3 " " 9,7 siHkMr
4 KK4 " " 4,8 srHkMr
5 KK5 " " 7,9 HkMr
6 KK6 " " 7,2 siHkMr
7 KK7 " " 7,2 siHkMr
8 KK8 " " 11,1 siHkMr
9 KK9 " " 12,7 saSiMr
10 KK10 " " 9,5 srHkMr
11 KK11 " " 8,1 srHkMr
12 KK12 " " 8,3 siHkMr
13 KK13 " " 8,8 siHkMr
14 KK14 " " 4,5 srHkMr
15 KK15 " " 5,3 srHkMr
16 KK16 5.6.2013 Pöyry / la 13,3 siHkMr
17 KK17 26.6.2013 Pöyry / la 9,1 siHkMr
18 KK18 4.7.2013 Pöyry / la 10,6 srHkMr Vedenläp. 6,7E-8 m/s. Max kuivatil. 2095 kg/m³
19 KK19 10.7.2013 Pöyry / la 9,7 siHkMr Vedenläp. 8,0E-8 m/s. Max kuivatil. 2045 kg/m³
20 KK20 11.7.2013 Pöyry / la 7,9 srHkMr Max kuivatil. 21,8 kN/m3
21 KK21 13.8.2013 Pöyry / la 10,6 srHkMr
22 KK22 19.8.2013 Pöyry / la 9,3 siHkMr Max kuivatil. 22,2 kN/m3
23 KK23 27.8.2013 Pöyry / la 10,1 siHkMr Max kuivatil. 20,8 kN/m3
24 KK24 27.8.2013 Pöyry / la 15,0 HkMr
25 KK25 2.9.2013 Pöyry / la HkMr Teku
26 KK26 2.9.2013 Pöyry / la HkMr Teku
27 KK27 2.9.2013 Pöyry / la srHkMr Teku
28 KK28 2.9.2013 Pöyry / la srHkMr Teku
29 KK29 6.9.2013 Pöyry / la 10,7 HkMr
30 KK30 6.9.2013 Pöyry / la 11,0 siHkMr
31 KK31 13.9.2013 Pöyry / la 12,4 siHkMr
32 KK32 13.9.2013 Pöyry / la 6,8 siHkMr
33 KK33 17.9.2013 Pöyry / la 9,8 siHkMr
Patopohjan maanäyte (16WWE0069.BAEE21)
1 N1 vk23/2013 Pöyry / la 16,5 siHkMr
2 N2 vk23/2013 Pöyry / la 5,2 siHkMr
3 N3 vk23/2013 Pöyry / la 8,9 siHkMr
4 N4 vk23/2013 Pöyry / la 7,0 siHkMr
5 N5 vk24/2013 Pöyry / la 16,8 siHkMr
6 N6 vk24/2013 Pöyry / la 18,6 siHkMr
7 N7 vk24/2013 Pöyry / la 15,7 siHkMr
8 N8 vk24/2013 Pöyry / la 12,7 siHkMr
9 N9 vk26/2013 Pöyry / la 13,2 saSi Kaivettin pois
10 N10 5.7.2013 Pöyry / la 18,9 siHkMr
11 N11 10.7.2013 Pöyry / la 11,6 saSi
12 N12 15.7.2013 Pöyry / la 9 siHkMr
13 N13 12.7.2013 Pöyry / la 12,3 siHkMr
14 N14 12.7.2013 Pöyry / la 9,4 srHkMr
15 N15 12.7.2013 Pöyry / la 8,8 siHkMr
16 N16 14.7.2013 Pöyry / la 21,1 siHk Vedenläp.arvio 1E-8 - 9E-8 m/s
17 N17 14.7.2013 Pöyry / la 13,1 siHkMr
18 N18 14.7.2013 Pöyry / la 13,2 srHkMr
19 N19 14.7.2013 Pöyry / la 19,1 saSi Pinnassa savinen kerros, kaivettiin pois
20 N20 16.7.2013 Pöyry / la 8,1 HkMr
21 N21 16.7.2013 Pöyry / la 7,5 HkMr
22 N22 16.7.2013 Pöyry / la 14,4 siHkMr
23 N23 22.7.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
24 N24 22.7.2013 Pöyry / la HkMr Teku
25 N25 22.7.2013 Pöyry / la HkMr Teku
26 N26 22.7.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
27 N27 22.7.2013 Pöyry / la HkMr Teku
28 N28 22.7.2013 Pöyry / la hkSi Teku, Vedenläp.arvio 1E-9 - 9E-9 m/s
29 N29 22.7.2013 Pöyry / la saSi Teku, Vedenläp.arvio 1E-9 - 1E-10 m/s
30 N30 22.7.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
31 N31 22.7.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
32 N32 22.7.2013 Pöyry / la Hk Teku, Vedenläp.arvio 1E-7 - 1E-9 m/s
33 N33 22.7.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
34 N34 22.7.2013 Pöyry / la Hk Teku, Vedenläp.arvio 1E-7 - 1E-8 m/s
35 N35 1.8.2013 Pöyry / la HkMr Teku
36 N36 1.8.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
37 N37 1.8.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
38 N38 1.8.2013 Pöyry / la srHkMr Teku
39 N39 1.8.2013 Pöyry / la siHkMr Teku
40 N40 6.8.2013 Pöyry / la 9,7 siHkMr
41 N41 6.8.2013 Pöyry / la 13,1 Si Vedenläp.arvio 1E-9 - 1E-10 m/s
42 N42 6.8.2013 Pöyry / la 23,1 siHkMr
43 N43 6.8.2013 Pöyry / la 10,4 HkMr Pisteestä 19, savikerroksen pois kaivettua
44 N44 6.8.2013 Pöyry / la 20,1 siHk Vedenläp.arvio 1E-8 - 1E-10 m/s
45 N45 6.8.2013 Pöyry / la 9,3 siHkMr
46 N46 6.8.2013 Pöyry / la 11 siHkMr
47 N47 6.8.2013 Pöyry / la 10,9 siHkMr
48 N48 6.8.2013 Pöyry / la 14,1 siHk Vedenläp.arvio 1E-8 - 1E-10 m/s
49 N49 6.8.2013 Pöyry / la 14,5 siHkMr
50 N50 6.8.2013 Pöyry / la 16,3 siHkMr
51 N51 6.8.2013 Pöyry / la 12,2 siHkMr
52 N52 6.8.2013 Pöyry / la 21,9 hkSi Vedenläp.arvio 1E-9 - 9E-9 m/s
Suodatinmurskenäytteet(16WWE0069.BAEE21)
1 MN1 8.7.2013 Pöyry / la 1,4 KaM 0/32 Vedenläp. 2E-6 m/s
2 MN2 8.7.2013 Pöyry / la 0,9 KaM 0/32 Vedenläp. 1,5E-5 m/s
3 MN3 8.7.2013 Pöyry / la 1,2 KaM 0/32
4 MN4 11.7.2013 Pöyry / la 0,7 KaM 0/32 Vedenläp. 7E-6 m/s
5 MN5 24.7.2013 Pöyry / la 0,9 KaM 0/32 Vedenläp. 3,3E-6 m/s
6 MN6 19.8.2013 Pöyry / la 1,8 KaM 0/32 Vedenläp. 2,2E-5 m/s
7 MN7 27.8.2013 Pöyry / la 0,6 KaM 0/32
8 MN8 2.9.2013 Pöyry / la 1,2 KaM 0/32 Vedenläp. 8,2E-7 m/s
Vedenläp. 1,1E-10 m/s. Max kuivatil. 2120kg/m3
Huom!
LIITE 2: MAANÄYTTEIDEN, MOREENIEN JA MURSKEIDEN TULOKSET 
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LIITE 3: TROXLER-MITTAUSTEN TULOKSIA 
 
x y z paalu
1 13.6.2013 x 300 HkMr 2038 2238 200,0 9,8 2170 7,6 93  7009806.277  3535904.083  133.933 4510
2 x 300 HkMr 2312 2427 115,2 5,0 2170 7,6 >100  7009802.383  3535910.515  133.700 4510
3 25.6.2013 X 300 HkMr 2151 2321 169,5 7,9 2170 7,0 99  7009859.249  3535929.125  136.104 4570
4 X 200 HkMr 2122 2234 111,6 5,3 2170 7,0 98  7009831.496  3535906.948  134.598 4540
5 X 150 HkMr 1974 2180 205,5 10,4 2170 7,0 91  7009839.937  3535931.020  134.766 4550
6 X 300 HkMr 2018 2112 94,4 4,7 2170 7,0 93  7009809.736  3535933.591  132.304 4530
7 X 300 HkMr 2137 2261 124,1 5,8 2170 7,0 98  7009799.264  3535936.006  132.332 4520
8 X 300 HkMr 2084 2199 114,8 5,5 2170 7,0 96  7009807.737  3535923.345  133.149 4520
9 X 300 HkMr 2127 2344 216,5 10,2 2170 7,0 98  7009824.602  3535927.083  132.764 4540
10 X 150 HkMr 2215 2302 86,6 3,9 2170 7,0 >100  7009730.911  3535892.956  138.557 4440
11 X 300 HkMr 2121 2234 113,2 5,3 2170 7,0 98  7009740.595  3535898.722  138.558 4450
12 X 150 HkMr 2053 2168 114,8 5,6 2170 7,0 95  7009747.071  3535891.488  138.472 4450
13 X 250 HkMr 2214 2332 117,9 5,3 2170 7,0 >100  7009746.984  3535883.056  138.338 4450
14 X 300 HkMr 2142 2262 119,5 5,6 2170 7,0 99  7009734.434  3535877.333  138.337 4440
15 X 300 HkMr 2087 2160 72,5 3,5 2170 7,0 96  7009730.583  3535884.877  138.416 4440
16 X 300 HkMr 2164 2284 119,5 5,5 2170 7,0 100  7009722.208  3535880.555  137.802 4430
17 X 250 HkMr 2185 2334 149,2 6,8 2170 7,0 >100  7009724.481  3535875.393  137.709 4430
18 X X 200 Ms 0/32 2232 2269 36,5 1,6 2350 5,8 95  7009769.703  3535875.067  137.591 4470
19 X 150 Ms 0/32 2132 2170 37,5 1,8 2350 5,8 91  7009791.422  3535880.265  136.714 4490
20 X 300 Ms 0/32 2274 2329 55,3 2,4 2350 5,8 97  7009811.028  3535886.820  135.821 4510
21 25.6.2013 X 300 Ms 0/32 2247 2288 41,2 1,8 2350 5,8 96  7009830.302  3535895.860  135.592 4530
22 X 150 Ms 0/32 2194 2231 37,0 1,7 2350 5,8 93  7009850.402  3535906.385  136.388 4550
23 X 250 HkMr 2170 7,0 90  7009834.685  3535925.115  134.610 4550
24 X 300 HkMr 1965 2180 214,9 10,9 2170 7,0 91  7009681.656  3535854.465  137.209 4380
25 X 200 HkMr 2013 2195 182,1 9,0 2170 7,0 93  7009672.822  3535875.696  137.220 4380
26 26.6.2013 X 250 HkMr 1864 2002 138,0 7,4 2170 7,0 86  7009707.848  3535865.239  137.164 4410
27 X 300 HkMr 1951 2175 223,9 11,5 2170 7,0 90  7009699.418  3535870.697  137.644 4400
28 X 300 HkMr 1969 2170 200,9 10,2 2170 7,0 91  7009690.081  3535882.664  137.424 4400
29 X 300 HkMr 2064 2202 138,0 6,7 2170 7,0 95  7009678.497  3535859.767  137.283 4380
30 X 300 HkMr 2040 2203 162,6 8,0 2170 7,0 94  7009822.991  3535928.231  134.248 4540
31 X 250 HkMr 2009 2161 151,8 7,6 2170 7,0 93  7009831.041  3535936.316  134.240 4550
32 X 300 HkMr 1998 2191 193,2 9,7 2170 7,0 92  7009804.461  3535934.362  133.727 4520
33 X 300 HkMr 2070 2231 161,0 7,8 2170 7,0 95  7009803.513  3535945.762  134.332 4530
34 X 200 HkMr 2072 2232 159,5 7,7 2170 7,0 95  7009823.218  3535950.722  134.539 4550
35 X 300 HkMr 1985 2135 150,3 7,6 2170 7,0 91  7009850.295  3535947.452  136.385 4570
36 X 300 HkMr 2145 2305 159,5 7,4 2170 7,0 99  7009868.055  3535942.683  137.879 4580
37 27.6.2013 X 200 HkMr 2109 2285 176,4 8,4 2170 7,0 97  7009688.229  3535880.410  137.385 4390
38 X 300 HkMr 2079 2249 170,2 8,2 2170 7,0 96  7009697.782  3535868.962  137.819 4400
39 X 300 HkMr 1960 2152 191,7 9,8 2170 7,0 90  7009802.632  3535944.087  135.449 4520
40 X 300 HkMr 2042 2237 194,8 9,5 2170 7,0 94  7009795.423  3535939.737  135.228 4520
41 X 300 HkMr 2121 2282 161,1 7,6 2170 7,0 98  7009810.446  3535944.343  135.611 4530
42 X 300 HkMr 1822 2032 210,0 11,5 2170 7,0 84  7009823.770  3535947.384  136.092 4550
43 X 200 HkMr 2170 7,0 84  7009826.570  3535944.999  136.046 4550
44 X 300 HkMr 1904 2223 319,0 16,8 2170 7,0 88  7009825.172  3535941.477  136.061 4540
45 X 300 HkMr 1973 2194 220,8 11,2 2170 7,0 91  7009831.089  3535929.568  136.128 4550
46 X 300 HkMr 2008 2194 185,6 9,2 2170 7,0 93  7009833.288  3535920.292  136.114 4540
47 X 150 HkMr 2132 2290 158,0 7,4 2170 7,0 98  7009819.505  3535914.637  135.777 4530
48 X 300 HkMr 2094 2257 162,6 7,8 2170 7,0 96  7009809.209  3535919.510  135.532 4520
49 X 200 HkMr 2032 2218 185,6 9,1 2170 7,0 94  7009799.312  3535930.936  135.228 4520
50 X 300 HkMr 1918 2139 220,9 11,5 2170 7,0 88  7009811.897  3535931.866  135.373 4530
51 X 300 HkMr 2015 2247 231,6 11,5 2170 7,0 93  7009818.254  3535941.245  135.723 4540
52 X 300 HkMr 1928 2170 242,3 12,6 2170 7,0 89  7009827.193  3535942.314  136.177 4550
53 X 300 HkMr 1971 2216 245,4 12,5 2170 7,0 91  7009838.110  3535935.960  136.613 4550
54 X 300 HkMr 1864 2131 266,8 14,3 2170 7,0 86  7009839.402  3535934.958  136.671 4560
55 X 300 HkMr 2198 2431 232,5 10,6 2170 7,0 >100  7009846.882  3535924.849  136.908 4560
56 26.6.2013 X 250 HkMr 1860 2119 259,2 13,9 2170 7,0 86  7009856.791  3535931.123  137.474 4570
57 X 150 HkMr 1912 2131 219,3 11,5 2170 7,0 88  7009850.598  3535940.068  137.142 4570
58 28.6.2013 X 200 HkMr 2009 2226 216,9 10,8 2170 7,0 93  7009856.906  3535932.800  137.461 4570
59 X 300 HkMr 2131 2287 156,2 7,3 2170 7,0 98  7009847.936  3535937.407  136.952 4560
60 X 300 HkMr 2055 2272 216,9 10,6 2170 7,0 95  7009843.650  3535953.663  136.685 4570
61 X 300 HkMr 1965 2184 218,5 11,1 2170 7,0 91  7009819.196  3535945.725  135.824 4540
62 X 200 HkMr 2075 2239 163,9 7,9 2170 7,0 96  7009811.004  3535945.088  135.600 4530
63 X 300 HkMr 2236 2431 195,1 8,7 2170 7,0 >100  7009862.655  3535946.433  137.645 4580
64 X 150 HkMr 1944 2150 206,0 10,6 2170 7,0 90  7009876.904  3535945.398  138.123 4590
65 X 250 HkMr 2026 2253 226,8 11,2 2170 7,0 93  7009676.360  3535858.220  138.728 4370
66 4.7.2013 X 200 HkMr 2068 2279 211,2 10,2 2170 7,0 95  7009810.554  3535912.753  136.644 4520
67 X 250 HkMr 2041 2195 154,2 7,6 2170 7,0 94  7009824.328  3535919.030  136.882 4530
68 X 300 HkMr 2039 2204 165,0 8,1 2170 7,0 94  7009838.473  3535924.685  137.507 4550
69 X 200 HkMr 2045 2227 181,9 8,9 2170 7,0 94  7009854.311  3535930.689  137.688 4570
70 X 300 HkMr 2004 2248 243,6 12,2 2170 7,0 92  7009865.477  3535937.712  137.616 4580
71 X 250 HkMr 2053 2286 232,8 11,3 2170 7,0 95  7009860.724  3535947.991  137.538 4580
72 X 300 HkMr 2031 2233 202,0 9,9 2170 7,0 94  7009846.392  3535943.025  137.655 4570
73 X 300 HkMr 2103 2277 174,2 8,3 2170 7,0 97  7009832.837  3535938.183  137.366 4550
74 X 250 HkMr 2087 2264 177,3 8,5 2170 7,0 96  7009818.373  3535933.619  136.706 4540
75 X 300 HkMr 2121 2303 181,9 8,6 2170 7,0 98  7009806.315  3535926.667  136.473 4520
76 X 300 HkMr 2055 2252 197,3 9,6 2170 7,0 95  7009731.378  3535882.033  139.674 4430
79 X 300 HkMr 2048 2261 212,7 10,4 2170 7,0 94  7009674.535  3535857.335  138.710 4370
80 X 250 HkMr 1874 2103 228,7 12,2 2170 7,0 86  7009670.121  3535872.370  138.707 4370
81 X 300 HkMr 1970 2194 223,5 11,3 2170 7,0 91  7009686.485  3535876.565  138.878 4390
82 5.7.2013 X 250 HkMr 2053 2241 187,5 9,1 2170 7,0 95  7009665.461  3535869.088  138.539 4370
83 X 200 HkMr 2047 2236 189,1 9,2 2170 7,0 94  7009686.217  3535877.503  138.820 4390
84 X 300 HkMr 2019 2224 204,6 10,1 2170 7,0 93  7009705.365  3535881.999  139.405 4410
85 X 300 HkMr 2021 2191 170,2 8,4 2170 7,0 93  7009714.668  3535874.463  139.469 4420
86 X 300 HkMr 1977 2170 193,2 9,8 2170 7,0 91  7009690.892  3535866.315  138.902 4390
87 X 200 HkMr 2007 2179 172,1 8,6 2170 7,0 92  7009723.050  3535890.166  139.846 4430
88 X 200 Ms 0/32 2306 2362 56,0 2,4 2350 5,8 98  7009793.826  3535881.614  136.629 4490
89 X 250 Ms 0/32 2349 2407 57,5 2,4 2350 5,8 100  7009719.649  3535854.477  136.494 4410
90 X 150 Ms 0/32 2324 2399 74,5 3,2 2350 5,8 99  7009646.374  3535823.171  138.560 4330
91 X 200 Ms 0/32 2349 2419 69,9 3,0 2350 5,8 100  7009570.819  3535800.448  133.568 4260
Mittaus-
syvyys 
maanp.
Täyttöma-
materiaali 
(maalaji)
Rakeisuu
s Vedenläp Tiiviys
Vesi-
pitoisuus 
[%]
Optimi-
vesipitois
uus [%]
Nro./  
 piste
Tiiviys-
aste [%]
Kuivatila-
vuuspaino 
[kg/m3]
Märkätila-
vuuspaino 
[kg/m3]
Vesi-
määrä 
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Maksimi 
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[kg/m3]Pvm.
